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1. INTRODUCCION

El Proyecto Especial AFIANZAMIENTO Y AMPLIACI N DE LOS RECURSOS H'DRICOS DE TACNA , congtituye un rg ano Desconcentrado del Gobierno
Regional de Tacna, creado en € as® de 1984 con Deaeto Supremo N 047-84-PCM, Decreto Supremo N 059- 84-PCM, modificado por € Decreto Supremo N
024-87-MIPRE.

Lafinalidad del Proyecto Especial Tacna , esdar soluci n alaescasez de recursos h dricos dela Regi n de Tacna, la optimizaci n dedichosr ecursosy de mejorar
el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la gjecuci n de proyectos orientados a esa soluci n, vy de los
estudios que permitan la identificaci n y compatibi lizaci n de las mejores alternativas de oferta h dr ica para uso modtiple, iguamente tiene como funci n €

desarrollo de acciones concretas referidas ala optimizaci n del uso del agua, atravds de laimplementaci n de proyectos de riego tecnificado.

En consecuencia el Proyecto Especia es responsable del mango integral de los Proyectos Hidroener gditicosy de los estudios que permitan la identificaci n y

compatibilizaci n de las mejores alternativas de of erta hidroenergdtica para su uso madtiple en Tacna.



2. MARCO LEGAL

El Proyecto Especia Tacna, es un Instituci n Poeblica, tiene su origen en un conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creaci n, organizaci n

y funcionamiento siendo estas las siguientes:

* Mediante D.S. N” 047-84-PCM de fecha 1984-07-13, se decreta la creaci n dd Proyecto Especiad Tacna de nominado Afianzamiento y Ampliaci n de los
Recursos H dricos del Departamento de Tacna, como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Des arrollo, encargado del manejo integral del Proyecto

Hidroenergdtico, afianzamiento de laLaguna de Ariotay del Estudio que identifique y compatibilice las mejores alternativas de Oferta Hidroenergdtica.

* Mediante D.S. 059-84-PCM de fecha 1984-09-07, modifica el art culo 2y 3 del D.S. 047-PCM; en € sentido que la jurisdicci n del Proyecto Especia son lo s
departamentos de Tacna'y Moquegua, en la zona de influencia del Proyecto, estando comprendidos dentro de su Zmbito las cuencas naturales y 1os recursos

h dricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliaci n de los recursos hidroenerg@ti cos en ambos departamentos.

e Mediante D.S. N” 028-87-MIPRE, de fecha 1987-11-18, se crea en el AEmbito del departamento de Moqgueguael Proyecto Especial Pasto Grande, como rgano
desconcentrado del Instituto de Desarrollo, encargado de los estudios y obras que permitan su desarrollo integral; asimismo, se modifica la denominaci n y
Ambito del Proyecto Especia Afianzamiento y Ampliai n de los Recursos H dricos de los departamentos de Tacna y Moquegua, que en adelante se

denominar a2 Afianzamiento y Ampliaci n delos Rec ursos H dricos de Tacna, con AAmbito en el departarrento de Tacna.

* Decreto Supremo N” 102-2007-EF Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Naciona de Inversi n Podlica

e Directiva General N’ 004-2007-EF/68.01 Directiva Generd del Sistema Naciona de Inversi n Paeblica, aprobada por Resolucion Directoral N” 009-2007-
EF/68.01 y modificada por Resoluci n Directoral N” 010-2007-EF/68.01.



D.S. N” 038-2004-PCM se apruebael Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriaes alos Gobiernos Regionalesy Locales del aseo 2004.

Decreto Legidativo N” 1017 que apruebala Ley deContrataciones del Estado.

Decreto Supremo N” 184-2008-EF, Reglamento del Deaeto Legislativo N” 1017 que aprob laLey de Contrataciones del Estado.

R.M. N” 372-2004-EF-15 Delegaci n de Facultades a OPI s Nacionales, Regionalesy Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversi n Posblica

Ley de Presupuesto del Sector Podblico para el aae Fscal 2009, Ley N” 29289,

D.S. N” 005-2005-PCM del 22 de enero del 2005, se gprueba la transferencia del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliaci n de los Recursos H dricos de
Tacna del INADE a Gobierno Regional de Tacna.

Ley N” 27293, Ley del Sistema Naciona de Inversi n Publica, modificada por las Leyes N”s. 28522 y 28802

DirectivaN” 003-2007-EF/76.01 paralagjecuci n Presupuestaria; Anexo N” 02 Ejecuci n del Presupuesto de los Gobiernos Regionales.

Texto Actualizado delalLey General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N” 28411.



3. MISIN Y VISIN

MISI N

El Proyecto Especid Tacnaes unainstituci n posblica del Gobierno Regiona de Tacna especiaizada en lagecuci n de proyectos hidrAulicos para el aprovechamiento
y optimizaci n de recursos h dricos para usos modtiples, con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitir/En satisfacer la demanda actua y futurade agua para
los sectores poblaciond, agrario, industrial y comercial, atravds de infraestructura necesaria paragl desarrollo regiona. Realiza los estudios y obras con € empleo de

tecnolog a en constante renovaci n'y personal espec ializado, en concordanciaalas normasy exigencias tdcnicas.
VISI N
El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial y altamente t@dcnico y especializado en € tratamienb integral y sustentable de los recursos h dricos en €l

AEmbito de laregi n Tacna, ha resuelto importantesrestricciones de oferta de agua, siendo € suministro de este importante recurso compatible con las necesidades

fundamentales de la poblaci n'y sectores productivo s, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.



4. ESTRUCTURA ORG NICA

ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA
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5. POBLACI N LABORAL
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DENOMINACION DE PLAZAS NIVEL

ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFE DE OFICINA DIRECTORIII 1
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Archivo) TECNICO A 1
SECRETARIA I TECNICO C 1
UNIDAD DE LOGISTICA
ESPECIALISTA EN LOGISTICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1
TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Patrimonio) TECNICO A 1
TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Almac@n) TECNICO A 1
TECNICO EN ABASTECIMIENTO Il (Adquisiciones) TECNICO C 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR A 1
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
CONTADOR (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1
TESORERO PROFESIONAL B 1
TECNICO EN CONTABILIDAD V (Cajero - Pagador) TECNICO A 1
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Control Pptal. - SIAF) TECNICO A 1
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA EN PERSONAL (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Planillero) TECNICO A 1
UNIDAD DE INFORMATICA
ESPECIALISTA EN INFORMATICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
INGENIERO (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1
ORGANOS DE LINEA
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENTE DE LINEA DIRECTORIII 1
SECRETARIA I TECNICO C 1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE LINEA DIRECTORI Il 1
SECRETARIA I TECNICO C 1

TOTAL 42




6. EJECUCI N PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

1 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

11  Marco Presupuedtal Inicial y M odificado.

Mediante Ley N 29289, el Ministerio de Econom ay Finanzas autoriz el Presupuesto para el ase 2009 del Proyecto Especia «Afianzamiento de los Recursos H dricos
de Tacna», denominado conforme a la nueva metodolog a de Presupuesto como Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna, de acuerdo a la

siguiente estructura de financiamiento:

* RECURSOS ORDINARIOS S 2 135 540,00
* RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS : S 10 500 000,00
* RECURSOSDETERMINADOS S 25 000 000,00

TOTAL PIA : S. 37 635 540,00

LaUnidad Ejecutora 002, conforme ala Estructura Funcional Program/Etica aprobada para el Ejercicio 209, iniciael gercicio con la siguiente estructura:

- 02 Funciones.  * Planeamiento, Gesti ny Reservad e Contingencia
* Agropecuaria.

- 02 Programas. * Gesti n
* Riego.
- 02 Sub programas: * Asesoramiento y Apoyo

* |nfraestructura de Riego

08 Proyectos: * Gesti n de Proyectos.
* Operaci ny Mantenimiento.
* Ejecuci n de Obrasde Vilavilani Derivaci n Ma ure Fase| parael Abastecimiento de Agua Potable ala Ciudad de Tacna.
* Estudios de Pre-Invers n.
* Megjoramiento del Canal Principal Magollo.



* Aprovechamiento y Optimizaci n de los Recurso s H dricos Superficiales de la Subcuenca del R o Uncalluta.
* Megjoramiento del Canal de Conducci n Cairani  Huanuara, Provinciade Candarave - Tacna.
* Congtrucci n Embalse Huacollo SitgjaraTara ta.

Distribuyendo a este nivel € presupuesto como se muestra en los Cuadros Nos. 2 y 3. Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestariasy lainclusi n del Saldo
de Balance 2008, que asciende a S/. 3 043 747,00 toda fuente de financiamiento, as como las transferencias de recursos del MEF al PET, e Presupuesto Instituciona de
Apertura se modifica de acuerdo ala siguiente estructura de financiamiento:

* RECURSOS ORDINARIOS S. 2 200 100,00
* RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS S 13110 873,00
* DONACIONESY TRANSFERENCIAS : S 22729,00
* RECURSOSDETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON S 60 807 369,00

TOTAL PIM : S 76141 071,00

Con este PIM se incorporan ala Estructura Funciona Program/Etica Funci n, Programa, Sub programay Poyectos que modifican e Marco Presupuestal Inicial, tal como se
aprecia en los Cuadros antes mencionados, con el detalle siguiente:

- 01 Sub programa: * |nfraestructuray Equipamiento.

- 09 Proyectos: * Fortalecimiento de la Unidad de Equipo MecZnico del PET Tacna.
* Implementaci n de una Parcela Demostrativa en el Distrito de Riego Sama.
* Encimado de la Represa Jarumas.
* Megjoramiento y Rehabilitaci n delaPresa Casiri .
* Mgjoramiento de la Presa Paucarani.
* Megjoramiento del Canal UchusumaBgjo.
* Congtrucci n de Sistema de Protecci n del Reserv orio Corahuasini, Comisi n de RegantesLupgja Tar ata
* Megjoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco Centro Poblado Totora Candarave Tacna
* Megoramiento y Ampliaci n delaProvisi nde Agu aparaDesarrollo Agr colaend ValedeTacna V ilavilani Il Fasel.
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Relaci n de Dispositivos de las M odificaciones Pres upuestarias.

Durante el Ejercicio Fiscal 2009 se ha gestionado y aprobado las siguientes modificaciones presupuestarias:

Resoluci n Ejecutiva Regional N 023-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 27.01.2009, que autoriza un Crddto Suplementario en el Presupuesto Instituciona del
Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por la incorporaci n de Recursos Ordinarios h asta por la suma de . 60 202,00 en virtud al Decreto
Supremo N” 013-2009-EF.

Con este Crddito seincorporan y habilitan recursosalos Proyectos Mejoramiento y Rehabilitaci n de| aPresa Casiri y Mg oramiento del Cana Principal Magollo.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 043-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 04.02.2009, que autoriza un Crddto Suplementario en el Presupuesto Institucional del
Pliego, UE 002 Proyecto Especia Recursos H dricos Tacna, por la incorporaci n de Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/. 4 358,00 en virtud a Decreto
Supremo N” 013-2009-EF.

Con este Cr@dito se incorporay habilita recursosal Proyecto Mejoramiento del Sistema de Captaci n p arala Provis n del Servicio de Agua Potableen el CPM Boca
del Ro.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 073-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.03.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Crdditos y
Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por € monto de §/. 12 654 067,00 en & Nivel Funciona
Program/Etico, en la Fuente de Financiamiento Recuras Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regal as.

Con esta modificaci n se habilitan recursos alos Proyectos Ejecuci n de Obras de Vilavilani Deriva ci n Maure Fase | parae Abastecimiento de Agua Po tableala
ciudad de Tacna, Mgoramiento del Cana Principal Magollo y Construcci n Embalse Huacollo  Sitgjara - Tarata y se incorpora y habilita recursos al Proyecto
Meoramiento y Rehabilitaci n de la Presa Casiri, M goramiento del Canal Uchusuma Bajo y Construcci n de Sistema de Protecci n del Reservorio Corahuasini
Comisi n de Regantes Lupaja Tarata.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 178-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 14.05.2009, que autoriza un Crddto Suplementario en el Presupuesto Instituciona del
Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna, por laincorporaci n de recursos proveniente s del Saldo de Balance 2008 en |as fuentes de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de . 2 610 873,00; Donacionesy Transferencias hasta por lasumade §/. 22 729,00 y Recursos Determinados
S/. 410 145,00.

Con este Crddito se habilitan mayores recursos a I® Proyectos Gesti n de Proyectos, Operaci n'y Mante nimiento, Ejecuci n de Obras de Vilavilani Deriva ci n
Maure Fase | para e Abastecimiento de Agua Potable ala ciudad de Tacna, Estudios de Pre-Inversi n, M gjoramiento del Canal Principal Magollo, Mejoramiento del
Cana Uchusuma Bgjo y Mejoramiento del Canal de Conducci n Cairani  Huanuara, Provincia de Candarave - Tacna; y se incorporan y habilitan los Proyectos
Implementaci n de una Parcela Demosdtrativaen €l Di strito de Riego Samay Meoramiento de la Presa Paucarani.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 209-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.06.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@ditos y

Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por € monto de §. 1698 688,00 en € Nivel Funciond
Program/Etico, en la Fuente de Financiamiento Recurgs Determinados, Rubro Canon'y Sobrecanon, Regdl as.
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Vi.

Vii.

viii.

Con esta madificaci n se habilita mayores recursos a Proyecto Meoramiento del Cana Principal Magollo.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 257-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.07.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@ditos y
Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por @ monto de §. 2634 263,00 en € Nivel Funcional
Program/Etico, en la Fuente de Financiamiento Recurgs Determinados, Rubro Canon'y Sobrecanon, Regdl as.

Con esta modificaci n se habilita mayores recursos a los Proyectos Operaci n y Mantenimiento, Constru cci h de Sistema de Protecci n del Reservorio Corah uasini,
Comisi n de Regantes Lupaja Taratay Meoramiento del Cana de Conducci n Cairani  Huanuara, Provin cia de Candarave Tacna; y se incorporay habilita el
Proyecto Encimado de la Represa Jarumas.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 303-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.09.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@dditos y
Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por e monto de §. 2225 000,00 en & Nivel Funcional
Program/Etico, en las Fuentes de Financiamiento Rectsos Directamente Recaudados (S/. 175 000,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regal as
(§. 2050 000,00).

Con esta modificaci n se habilita mayores recursos a los Proyectos Ejecuci n de Obras de Vilavilani - Derivaci n Maure Fase | para el Abastecimiento de Agua
Potable ala ciudad de Tacna, Mgoramiento de la Presa Paucarani, Aprovechamiento y Optimizaci n de lo s Recursos H dricos Superficiales de la Subcuencadel R o
Uncallutay Megoramiento del Canal de Conducci n Cairani  Huanuara, Provinciade Candarave Tacna, y seincorporay habilita el Proyecto Fortalecimiento de la
Unidad de Equipo Mec/Enico del PET Tacna

Resoluci n Ejecutiva Regional N 324-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 01.10.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@dditos y
Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por € monto de S/. 4371044 ,00 en &
Nivel Funcional Program/ZEtico, en la fuente de Finaniamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regal as.

Con esta modificaci n se habilitan recursos alos Proyecto Ejecuci n de Obras de Vilavilani Derivac i n Maure Fase | para el Abastecimiento de Agua Pot able ala
ciudad de Tacna, Aprovechamiento y Optimizaci n de los Recursos H dricos Superficiales de la Subcuenca del Ro Uncdlutay Mejoramiento del Canal de
Conducci n Cairani - Huanuara, Provinciade Candarave - Tacha

Resoluci n Ejecutiva Regional N 367-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 23.10.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@ditos y
Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por € monto de S. 28 846 634,00 en €
Nivel Funcional Program/tico, en la fuente de Finaniamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regal as.

Con esta modificaci n seincorporay habilitarecu rsosal Proyecto Megoramiento y Ampliaci n delaP rovis n de Agua paraDesarrollo Agr colaen €l Val lede Tacha
Vilavilani Il Fasel.

Resoluci n Ejecutiva Regional N 378-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.11.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@ditos y
Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por € monto de S/. 403 705,00 en & Nivel Funcional Program/&tico,
en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios (S/. 4 358,00), Recursos Directamente Recaudados (S/. 310 119,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y
Sobrecanon, Regal as (S/. 89 228,00).
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Con esta modificaci n se habilita mayores recursos alos Proyectos Gesti n de Proyectos, Operaci ny Mantenimiento y Mejoramiento del Canal Principal Magollo; y
seincorporay habilitael Proyecto Meoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco Centro Poblado Tot ora Candarave - Tacha.

xi. Resoluci n Ejecutiva Regional N 379-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 13.11.2009, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@ditos y
Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por € monto de S. 2179546,00 en d
Nivel Funcional Program/ZEtico, en la fuente de Finaniamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regal as.

Con esta modificaci n se habilita mayoresrecursos a Proyecto Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mec/Enico del PET Tacna

xii. Resoluci n Ejecutiva Regional N 009-2010-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 11.01.2010, que autoriza una modificaci n presupuestaria mediante Cr@dditos y
Anulaciones Presupuestarias a interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos H dricos Tacna por € monto de /. 737 040,00 en & Nivel Funcional Program/&tico,
en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
Con esta modificaci n se habilita mayores recursos alos Proyectos Gesti n de Proyectos, Megoramiento y Rehabilitaci n de la Presa Casiri, Mg oramiento del Canal

Uchusuma Bgjo, Aprovechamiento y Optimizaci n de lo s Recursos H dricos Superficiales de la Subcuencadel R o Uncalluta, Megjoramiento del Canal de Conducci n
Cairani Huanuara, Provinciade Candarave Tacna y Construcci n Embalse Huacollo Sitgjara Tarat a.
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7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAYS)

Lagecuci n delas Metas Presupuestarias fue las guiente:

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 GESTION

SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

PROYECTO : 2.000270 GESTION DE PROYECTOS

COMPONENTE : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS

M eta 00653: Direcci n T@cnica, Supervis ny Admini straci n

Meta modificada : 13 Informes

Meta obtenida : 13 Informes

Consiste en & desarrollo de actividades integradas de direcci n, planificaci n, organizaci n, program aci n, administraci n, evaluaci n, control, supervi siny
coordinaci n de los proyectos de inversi n que gec uta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr
las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepci n de soluci n integral al problemah drico de Tacnha. En e presente gjercicio se realizaron acciones de
direcci n tdcnica, supervisi n'y administraci n de los diversos componentes y metas presupuestarias que viene gecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro
de las metas y objetivos institucional es trazados para el gercicio 2009.

Meta 00782: Estudios BZsicos para el Mangjo de Cuenas
Meta programada : 5 Estudios
Meta obtenida : 5 Estudios

Esta meta consiste en elaborar estudios bAEsi cos paa proyectos de aprovechamiento de |os recursos h dricos superficiales en el /Embito del Proyecto Espeal, con la
finalidad de generar informaci n base (Topograf a, Hidrolog a Geolog a, Geotecnia, Prospecci n Geof s ica, Calidad del agua, Suelos, Evaluaci n ambiental y Otros)
para la toma de decisiones, a fin de viabilizar los proyectos de inversi n que formulara e PET en funci n a sus objetivos y fines, en concordancia con | os
lineamientos establecidos por €l SNIP.

Se efectu los siguientes estudios:

Estudios BAEsicos para los siguientes PIP: Construccn Represa Cupune - Susapaya - Tarata, Entubado Ce rro Blanco - Bocatoma Sobraya, Construcci n Reservo rios
Sitana - Jorge Basadre, Construcci n Reservorios S vibaya - Challaguayay Construcci n Reservorio Chiv ater a- Lupgja - Tarata.

14



Meta 00788 Estudiosde Preinversi n
Meta programada : 6 Estudios
Meta Obtenida : 6 Estudios

Se elaboraron los perfiles de los PIPs: Construcci n de Reservorios Cupune - Susapaya; Meoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna
Mejoramiento de la Infraestructura de Almacenamiento de Recurso H drico para e desarrollo del Sector Challaguaya; Mejoramiento del Reservorio de regulaci n
horaria en 12 secciones de la Comisi n de Regantes Yunga - Tarata (Chivater a); Demostraci n de Transf erencia Tecnol gica en Riego Presurizado en €l Vall e de
Sama; Construcci n Reservorios Cerro Blanco - Tacha; as como el seguimiento y monitoreo a 14 PIPs de aseos anteriores.

Meta 01002: Liquidaci n Final de Obra.
Meta modificada . 47 Informes
M eta obtenida . 47 Informes

Se prepar 47 expedientes de liquidaci n tdcnico fi nanciera por un monto de §. 26 251 759,55, entre obras y estudios g ecutados entre |os ases 1985y 206, con la
finalidad de reducir e importe de las cuentas cr ticas de la entidad (Infraestructura Podblica y Constucciones en Curso), mejorando los estados financieros de la
entidad.

Meta 01103: Monitoreoy Evaluaci n delos Recursos H dricos
Meta modificada : 14 Informes
Meta obtenida : 14 Informes

Se redliz € monitoreo de parAEmetros hidrometeord gicos en las cuencas de los r os de Locumba, Sama, Caplina y Maure-Uchusuma, as como € control
piezom@trico de los acuiferos La Yarada, El Ayro ylaguna Vizcachas; actualizaci n del banco de datos hidrometeorol gicos, an/Hisis de la calidad del agwa. Se
elabor los siguientes documentos t@cnicos. Sustento t@cnico de la veda de aguas subterr/Eneas en la @nca de la lagunas Vizcachas, Suches y Huaytire Gentilar;
evaluaci n hidrol gica acu fero El Ayro; evaluaci n hidrol gica del Proyecto Vilavilani etapa de fact ibilidad; evaluaci n hidrol gica embalse Cupuni; ev aluaci n
hidrol gica reservorio Murmuntane - Challaguaya; ev aluaci n hidrol gica represamiento Y arascay; determ inaci n de transporte de sedimentos del r o Sama del
per odo de avenidas ddl asso 2,009; evaluaci n hidrol gica megjoramiento de canal Cerro Blanco - Sobraya ; evaluaci n hidrol gicadel proyecto Pampa Colorad a.

M eta 01386: Saneamiento F sico Legal

Meta programada : 10 Informes
Meta obtenida : 10 Informes
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Se prepar expedientes de saneamiento f sico legal de terrenos y obras de importancia para el PET; entre |os que se encuentran los siguientes obras: canal Calachaca
Chuapal ca Patapujo; abastecimiento de agua potable al cono Sur Este Viaani; abastecimiento de agua al CPM Boca del R 0; sistema de captaci n y conducci n
Uncalluta; pozos PA-14, PA-4, PA-3; campamento El Ayro A; estaci n meteorol gica, subestaci n El Ayro, red primariay secundaria; pozos, canal, subestaci n
edctrica, | neas de transmisi n, campamentos y v as de acceso sector laguna Vizcachas, sistema de alimentaci n a reservorios sector de riego Tomasiri  Sama;
campamento Kovire; local institucional PET. Independizaci n del predio lomas de Sama - Proyecto Y arasc ay. Inscripci n de predios revertidos a Gobierno R egiona
de Tacna. Independizaci n y cierre de partidas en | a zona registral N” XIl1I. Cierre de partida del predio zona B El Edlagonal. Aclaraci n de declaratoria de f/Abrica
tomel trasandino Kovire. Aclaraci n de declaratoria de f/Abrica Excedentes R o Cano. Aclaraci n de declaratoria de fAbrica bocatoma sector Bajo Caplina (Gallata).
Tradado y aclaraci n de declaratoria de fAbrica Baatoma Ancoague. Saneamiento de propiedad privada EI Ayro. Monitoreo y vigilancia de 3 551,2556 ha de
terrenos en el sector de La Y arada. Monitoreo y vigilanciadel predio Pampa Cabeza de Vaca.

Meta 38843: Compatibilizaci n Estudios Hidrogeol gi cos Acu ferolaYarada
Meta modificada : 0,5 Estudio
Meta obtenida : 0,5 Estudio

Se rediz acciones de control, vigilancia y monitoreo del acufero La Yarada mediante campaaa de afaos e inventario de pozos para determinar caudal de
explotaci n de pozos operativos.

Meta 01158: Pago de Sentencia Judicial
Meta modificada :1Accin
M eta obtenida :1Accin

Como resultado de la Resoluci n N” 109 de fecha 02-06-08, del Primer Juzgado Civil de Tacha sobre sentencia judicia por requerimiento de pago a favor de la
demandante compasea Graseay Montero S.A. por S/. 1450 329,62, se cancel |a deuda pendiente por conc epto de liquidaci n de Intereses del saldo de lade uda con
la empresa Grasea y Montero correspondiente a expedente 001095-1994 del Juzgado Civil de Tacna. La decisi n de pago fue con arreglo a ley, la misma que fue
comunicadaal juez dela causa, ala Procuradur a Regional y ala parte demandante para evitar futuras acciones que perjudiquen ala entidad.

SUBPROGRAMA  : 0010 INFRAESTRUCTURA'Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO : 2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET TACNA.
COMPONENTE : 2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

M eta 05968 Expediente

Meta modificada : 1 Expediente

Meta obtenida : 1 Expediente

Se prepar el expediente t@dcnico parala construcci n de lainfraestructura, comprende e disess arqui tect nico, estructural, instalaciones sanitariasy el@ctricas, costos
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y presupuestos para un Area construida de 920 fy Area libre 530.91 M costo de lacbra §/.2 211 172,32.

M eta 00786 Estudio de Impacto Ambiental
Meta modificada : 1 Estudio
M eta obtenida : 1 Estudio

Se elabor el EIA, encontr/Endose en absoluci n de observaciones e Informe Final presentado por la consultora Atlantis Ingenier a Consultor a SM SRL, segoan
contrato N” 067-2009-GRT-PET-GG.

Meta 08252 Gesti n para €l Desarrollo del Component e
Meta modificada :1plan
Meta obtenida :1plan

Se prepar e estudio definitivo del proyecto para la adquisici n de maquinaria'y equipo, as como la implementaci n de la gesti n de mantenimiento y mem oria de
gecuci n paralaadministraci n del proyecto

Meta 00102 Adquisici n de Maquinariay Equipo
Meta modificada . 46 unidades
Meta a canzada : 33 Unidades

Se efectu la adquisici n de 33 unidades entre veh culos, maquinarias y equipos, as como herramientas y software, destacando las siguientes: dos (2) camiones
cisterna de 2500 gln para combustible y para agua; cuatro (4) camiones baranda de 4 t; una (1) retroexcavadora cargador sobre ruedas de 85 HP; cinco camionetas
doble cabina tracci n doble (4x4); una (1) gata hid rAulica de 100 t; cuatro (4) perforadoras neum/Etisacuatro (4) mezcladoras de concreto T/Tambor de 23 HP,
capacidad de 11-12 p®; dos (2) compresoras neum/Aeticas de 600 CFM como rmimo; dos (2) compactadoras vibratorio tipo plancha; equipo de radiocomunicaci n HF
con accesorios, una (1) cAEmara de video para inspeci n de pozos. Equipos tales cinco (5) pluvi metros ; microcorrent metro; estaci n total eectr nica,
resistiv metro; dens metro electr nico, equipo GPS diferencial, sism grafo, as como equipos lubricado resy juego de extractores intercambiables por 91 plazas.

FUNCION 10 AGROPECUARIA

PROGRAMA : 025 RIEGO

SUBPROGRAMA  : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO : 2.000351 OPERACI N Y MANTENIMIENTO
COMPONENTE : 3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO
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Meta 01157: Pago Seguro de Obra.
Meta programada : 1 cuota
Meta obtenida : 1 cuota

Pago p lizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el /Embito del PET, con € fin de priegerlas contra desastres natural es, robos, vandalismo y otros

M eta 00015: Acciones de Emergencia.
Meta programada : 3 Acciones
Meta obtenida : 3 Acciones

Serediz lalimpiezay encauzamiento del canal Tacalayay bocatoma Challata, logrAEndose encauzar elagua para aprovechamiento poblacional y parala agricultura
del valle de Tacna

Meta 01395:; Seguridad y Protecci n
Meta programada : 12 Informes
Meta obtenida : 12 Informes

Se efectuaron acciones de guardian ay seguridad de |os campamentos perif@ricosy la Sede Central delPET.

Meta 33108: Mantenimiento de pozos El Ayro

Meta modificada : 3 Unidades

Meta obtenida : 3 Unidades

Serealiz laoperaci n delos pozos PA-10, PA-12y PA-13 para asegurar €l abastecimiento de agua subterr/Enea parala poblaci n de Tacna
Meta 29574: Mantenimiento peri dico Cerro Blanco

Meta modificada : 4 acciones

M eta obtenida . 4 acciones

Serediz lalimpieza y mantenimiento del reservo rio N” 2, incluyendo reparaci n de la geomenbrana, asegurando un mayor volumen de almacenamiento y agua de
mejor calidad

Meta 01119: Operaci n y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del R o.

Meta modificada : 4 acciones
Meta obtenida . 4 acciones
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Serediz el mantenimiento del sistema de abasteci miento de agua, asegurando agua de buena calidad para las localidades de Bocadel R o, Vila Vila, Llostay y Los
Hornos.

Meta 06487: Mantenimiento canal Uchusuma bajo.
Meta modificada : 7 acciones
Meta al canzada : 5 acciones

Seredliz lamodificaci n de 5 partidores con laf inaidad de hacer m/Es eficiente y equitativala paici n de los caudal es de agua para los agricultore s del sector
Uchusuma

Meta 33107: Mantenimiento de pozos cuenca de lalaguna Vizcachas.
Meta modificada : 4 Acciones
Meta obtenida : 4 Acciones

Seredliz € montae de los equipos de bombeo de | os pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8y e mantenimiento de la| nea de aimentaci n el@ctricay los tableros de
control.

Meta 01018;: Mantenimiento delnfraestructuraconstruida Canal Uchusuma alto.
Meta modificada :1Accin
M eta obtenida :1Accin

Seredliz laingtalaci n de gavionesy enrocado de protecci n en ambos mArgenes de la salida del tomkeHuaylillas, as como la limpieza del cana y otras estructuras
(desarenador, salidas de fondo, bermas del canal)

PROYECTO : 2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI DERIVACION MAURE FASE | PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA.

COMPONENTE : 2.000336 CONSTRUCCION DE CANAL CALACHACA CHUAPALCA PATAPUJO.

M eta 00435: Construcci n de canales

Meta modificada 12,91 Km

Meta alcanzada :2,15Km
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Se redliz la construcci n de: canal abierto de sec ci n trapezoidal y obras de arte: 27,45 m; transici ones por cambio de secci n: 30 m; conducto cerrado CC-02:
815,16 m; revestimiento del tomel Chiluyo: 411,25 m Sif n Vizcachune: 306,19 m; ladera bofeda Vizcac hune: 520 m; Rgjo Vizcachune: 40 m de canal cubierto y
excavaci n y enrocado 260 m; Cruce de bofedales: 30 % de avance correspondiente a excavaci n de estruct uras en material suelto, relleno con grava gruesa y
adquisici n de materiales.

Meta 01424: Supervicion deaobras
M eta modificada : 9 Informes
M eta obtenida : 9Informes.

Serealizaron acciones de inspecci n y control de laobra

COMPONENTE 3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS
NATURALESY MEDIO AMBIENTE

Meta 07955: Apoyo ala Gesti n Ambiental Regional y Local
Meta modificada : 9 acciones
M eta obtenida : 9 acciones

Serediz campaass sanitarias a 25 552 cabezas de ganado cam@lido; asistencia tdcnica en 205 estancisiganaderas alto andinas; se dictaron 6 cursos de capacitaci n
sobre sanidad animal, mangjo de refugiosy carpas solares. Se efectu € seguimiento y revisi n tdcni ca de Estudios de Impacto Ambiental y PAMA del proyecto
Vilavilani Il Fasey delos PIP Mg oramiento y Rehabilitaci n Presa Casiri y Mgoramiento Cana Uchusu ma Bgjo.

Meta 01878: Evaluaci ny Mitigaci n de Impactos P AMA
Meta modificada : 0,1 Estudio
Meta obtenida : 0,1 Estudio

Se concluy el PAMA del proyecto Vilavilani a cargo de la Consultora Andina SAC remitidndose a la autsidad ambiental (Direcci n Genera de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Agricultura) para su aprobaci n.

COMPONENTE 2.001315 TRAMO 111 VILAVILANI
Meta 01349: Rehabilitaci n decanal (tramolll)

Meta modificada : 3 Unidades
M eta obtenida : 3 Unidades
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Se culmin los trabajos de construcci n de obras de arte en e canal Uchusuma tramo |11, realizAEndosesl sellado de juntas y la conclusi n de la mamposter a de
piedra en lostres (3) badenes de |os puentes canoa y su relleno compactado de los mismos.

Meta 01119: Operaci ny Mantenimiento.
Meta modificada : 2 Unidades
Meta Obtenida : 2 Unidades

Se program laadquisici n de veh culo, equipo y he rramientas paratrabgjos de mantenimiento en e canal Uchusumatramo I11-Vilavilani. Se adquiri unac amioneta
4x4 pararedlizar |las |abores de mantenimiento y un grupo electr geno (generador el@ctrico de 20-25 Kw) para la comprobaci n del sellado de lavinimanta instalada
en e canal Uchusuma alto.

PROYECTO : 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION
COMPONENTE : 1.000561 ELABORACI N DE ESTUDIOS

Meta 01869: Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliaci n de la Provisi n de Agua para Desarrol |o Agr cola en e Valle de Tacna- Vilavilani |1
Fasel.

Meta programada : 0,65 Estudio

M eta obtenida : 0,65 Estudio

Se concluy € estudio de factibilidad del proyecto y fue declarado viable por la OPlI Regional con Informe T@cnico N” 004-2009-TLV-OEPROIN-
GGR/GOB.REG.TACNA del 2009-10-14. El proyecto comprende los siguientes componentes. Canal Vilachaullani-Calachaca-Chupalca; Planta de bombeo
Copapuijo; Explotaci n de Aguas SubterrAneas El Ayrovigjo; Linea de conducci n Cerro Blanco La Yarada Alta; Ampliaci n de lafrontera agr colalLaYarada Alta
y Mitigaci n de Impacto Ambiental. Con un costo d einversi nde §/. 262 millones.

Meta 00705: Elaboraci n Estudio defactibilidad - Fortalecimiento dela Unidad de Equipo M ecZnico dePET Tacna.
Meta modificada : 1,00 Estudio
M eta obtenida : 1,00 Estudio

Se concluy el estudio defactibilidad del proyect oy fue declarado viable por la OPl Regional mediante e Informe T@cnico N” 002-2009-EQ.EV AL-OEPROIN-
GGR/GOB.REG.TACNA. El proyecto comprende los componentes de implementaci n de equipo mec/ZEnico, mejoraniento y ampliaci n de lainfraestructura
existente y capacitaci n, con un costo de §/. 34 83 8 733.

Meta 05811: Estudio Actualizaci n Estudio de Pref actibilidad Represamiento Y arascay
Meta modificada : 1 Estudio
Meta obtenida : 1 Estudio
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Se culmin con laactuaizaci n del Estudio de pre factibilidad del proyecto represamiento Y arascay, cuyo planteamiento hidr/Zulico ha sido modificado correspecto
alal neade conducci n alazonade beneficio de 3 000 ha. Laalturadela presaesde 97 my permitir £ almacenar 120 MM C incluido sedimentos mejorandda
calidad del agua reduciendo €l contenido de boro y ars@nico a una clase C-3 para uso agr cola.

Meta 05930: Estudios Prefactibilidad M eoramiento del Sistema de Distribuci n de los Sectores de Riego Tomasiri LasYaras.
Meta modificada : 1 Informe
Meta obtenida : 1 Informe

Se elabor el informe final del estudio de prefacti bilidad del proyecto, presentado en virtud @ convenio interinstitucional suscrito con el Programa Subsectorial de
Irrigaci n - PSI.

Meta 08224: Estudio de prefactibilidad Construcci n de Sistema de Almacenamiento y Regulaci n delos recursosH dricos Embalse Calientes Santa Cruz
Candarave.

Meta modificada 0,31 Estudio

Meta obtenida 0,31 Estudio

Como parte del estudio de prefactibilidad, se efectuaron 3 sondajes diamantinos en €l gje del embalse Cdientes - Santa Cruz, denominados SDCS-01, SDCS-02 y
SDCS-03de 71,0, 77,0 y 74,5 m de profundidad respectivamente.

PROYECTO : 2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA
COMPONENTE : 2.005757 CONSTRUCCI N Y EQUIPAMIENTO

Meta 00497: Construcci n y Equipamiento .

Meta modificada :1Accin

Meta a canzada : 0,8 Accin

Se rediz la eectrificaci n de la parcela, manten imiento de accesos, preparaci n del terreno y adqui sici n de insumos agr colas, mantenimiento del sist ema de
bombeo, prueba de funcionamiento de lal neade distribuci n e instalaci n del equipo de riego por got eo.

PROYECTO : 2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS
COMPONENTE : 2019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA
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Meta 01079: Mejoramiento y Rehabilitaci n
Meta modificada : 1 Informe
M eta obtenida : 1 Informe

Pago de crddito devengado a la Empresa Factor a Ares Quelopana correspondiente a la garant a del 5% del monto del contrato N” 0015-2007-GRT-PET por la
adquisici n de compuertas deslizantes parala presa

PROYECTO : 2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI
COMPONENTE : 2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental

Meta modificada :1Accin

M eta obtenida :1Accin

Se concluy e Estudio de Impacto Ambiental del pro yecto estando pendiente la aprobaci n por la autori dad competente. La acci n gecutada se refiere a la
cancelaci n del adtimo pago alaentrega del informe final con levantamiento de observaciones.

PROYECTO : 2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO
COMPONENTE : 2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO

Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental

Meta modificada : 0,95 Estudio

M eta obtenida : 0,95 Estudio

Se elabor €l estudio de impacto ambiental del proy ecto de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia (Ley del SNIP y Ley General del Ambiente),
determinAEndose |as medidas tdcnicas para prevenigtenuar o mitigar 10s impactos ambiental es i dentificados.

Meta 12746: M gjoramiento de canal de Riego

Meta programada : 1 Sistema
Meta obtenida : 1 Sistema
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Se concluy con las obras consistentes en € entuba do del canal en una longitud de 7,42 km con tuber a perfilada PV C de 600 mm de di £metro y construcci nde 30
buzones de inspecci n, 6 cAmaras de amortiguaci ny unatomalateral.

Meta 01424: Supervision deobras
Meta modificada : 12 Informes
M eta obtenida : 12 Informes

Seredliz informes de inspecci n y control de obr a.

Meta 00342: Capacitaci ny Asistencia T@cnica
Meta modificada : 14 Eventos
M eta obtenida : 14 Eventos

Serealiz charlas de capacitaci n sobre mantenimie nto de lainfraestructura hidr/ZEulica mayor y menoras como Vvisitas de campo al proyecto Majes en beneficio de
los usuarios de la Comisi n de Regantes Magollo. Tr at/Endose temas referentes a los componentes y desdpci n de la infraestructura mayor, operaci n y
mantenimiento de la infraestructura mayor; componentes y descripci n de la infraestructura menor, oper aci n y mantenimiento de la infraestructura menor;
componentes y descripci n del sistema de riego por goteo, operaci n y mantenimiento del sistema de rie go por goteo, filtraci n del sistema de riego por g oteo,
(fertirriego), ventgjas y desventajas del sistema de riego por goteo y del sissemade riego por gravedad y ventgjas del sistemadel canal entubado Uchusuma Magollo.

PROYECTO : 2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO
COMPONENTE : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL

Meta 08421: Sensibilizaci ny Orientaci n Comunal

Meta modificada : 2 Eventos

M eta obtenida : 2 Eventos

Se efectuaron charlas de sensibilizaci ny visitas de campo conjuntamente con agricultores y directivos de la C.R. Uchusuma, tratAEndose temas sobre la opraci n'y
mantenimiento de la infraestructura mayor y menor del sistema Uchusuma, funcionamiento del cana entubado Uchusuma, particularmente en las tomas laterales
(derivaciones hacialos canales | aterales) y operaci n y mantenimiento del desarenador Sobraya.

Meta 00342: Capacitaci ny Asistencia Tdcnica

Meta anual : 2 Eventos
Meta g ecutada : 2 Eventos
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Se redlizaron charlas de capacitaci n, asistencia t @cnica y visitas de campo para los usuarios de la @misi n de Regantes Uchusuma sobre comparaci n sist ema
entubado, operaci n y mantenimiento tuber a perfila da, necesidades de agua para cultivos, riego por goteo, manegjo integrado de plagasy enfermedades en cultivo de
vid. Seredliz giraagron micaal valle de Azapa-A rica (Empresa Agr colade Norte), capacitando a productores sobre producci n de tomate y claveles.

Meta 12746: M g oramiento de Canal de Riego
Meta modificada : 1 Documento
M eta obtenida : 1 Documento

Pago de cr@ddito devengado ala Empresa Fortalic Indistrial S.A.C. por concepto de confecci n 05 mangui tos de acero con abrazadera de 450 mm.
Meta 00786: Estudio de Impacto Ambiental

Meta modificada :1Accin

Meta obtenida :1Accin

Se elabor € estudio de impacto ambiental en conco rdancia con la normatividad vigente sobre la materia, determin/Endose |as medidas tdcnicas para prevenj atenuar
0 mitigar los impactos ambientales que producir a el proyecto de construcci n (entubado) del canal Uch usuma bgjo.

PROYECTO : 2.060010 CONSTRUCCI N DE SISTEMA DE PROT ECCIN DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISI N DE
REGANTESLUPAJA-TARATA

COMPONENTE : 2.000354 CONSTRUCCI N DE CERCO PERIM TRICO

Meta 04355: Construcci n de Cerco perim@trico - Reservorio Corahuasini

Meta modificada : 148,02 m

Meta obtenida 148,02 m

El objetivo espec fico de la meta es brindar un sistema de protecci n al Reservorio Corahuasini, media nte la construcci n de un Cerco Perim@trico, con lafinalidad
de asegurar su operaci n 'y evitar accidentes deriva dos de la cada de peatones o animales de la zona. Se culmin la construcci n del cerco perim@trico de 148,02 m
del reservorio Corahuasini.

Meta 01424: Supervisi n de Obras
Meta modificada : 2 Informes
M eta obtenida : 2 Informes

Serealizaron labores de ingpecci ny control de ob ra.
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PROYECTO : 2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACI N DE LOS RECURSOS H"DRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA
DEL RO UNCALLUTA

COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCI N DE INFRAESTRUCTU RA
M eta 00450:; Construcci n de I nfraestructura

Meta programada : 3 Obras

Meta a canzada : 0,45 Obra

Serealiz laconstrucci n de campamento, trabgjos preliminares, excavaci n de plataforma en material suelto y roca suelta, relleno compactado con material propio y
prdstamo y el revestimiento de canal de concreto fc= 210 Kg/cnt, obteni@ndose un avance de 0,45 obra

Meta 01424: Supervisi n de Obras
Meta programada : 5informes
Meta alcanzada : 4 Informes

Serealizaron labores de inspecci ny control de ob ra.
M eta 00733; Elaboraci n Estudio definitivo

Meta modificada :1Accin

M eta obtenida :1Accin

Se concluy €l Estudio de Impacto Ambiental del pr oyecto estando pendiente su aprobaci n por parte de la autoridad ambiental competente. La acci n gecu tada
serefierealacancelaci n del odtimo pago alaentregadel informe fina con levantamiento de observaciones.

PROYECTO : 2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCI N CAIRANI HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE
COMPONENTE : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL

Meta 12745: M gjoramiento de canal

Meta modificada : 11,505 km

M eta obtenida : 11,505 km
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El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones de operaci n del cana de conducci n Caira ni-Huanuara, ubicado en la provincia de Candarave, mediante
su revestimiento en una longitud de 11,514 Km con concreto debido a que actualmente presenta fuertes filtraciones a no estar revestido, perdi@ndose en si recorrido
considerables vol camenes de recurso h drico.

Se logr un avance de 81.1%, consistente en la construcci n de 11,5 km de vaciado de concreto en e canal (taludesy piso), as tambi@n se construy obras de arte
como cadainclinada, acueducto canal Tacalaya, una poza de disipaci n y dos puentes peatonales.

Meta 01424: Supervisi n de Obras
Meta modificada : 12 Informes
M eta obtenida : 12 Informes

Serealizaron labores de inspecci ny control de ob ra.
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental

Meta modificada :1Accin

Meta obtenida :1Accin

Se concluy € Estudio de Impacto Ambiental del Pro yecto, estando pendiente la aprobaci n por parte de la autoridad ambiental del proyecto. Laacci n g ecutada
serefierealacancelaci n del odtimo pago alaentregadel informe final con levantamiento de observaciones.

PROYECTO : 2.063491 CONSTRUCCI N EMBALSE HUACOLLO- SITAJARA-TARATA
COMPONENTE : 2.005521 CONSTRUCCI N DE SISTEMA DE AG UA

Meta 00706: Elaboraci n de Estudio Definitivo Emb alse Huacollo-Sitajara-Tar ata

Meta modificada : 1 Estudio

Meta obtenida : 1 Estudio

Se elabor el expediente tdcnico que contiene lamemoria descriptiva, hidrolog a, geolog a - geotecnia, geof sica, estudio de canteras, sismicidad, ingenier a del
proyecto, metrados, costosy presupuestos. El Presupuesto de la obra asciende a §/.5 810 699,78

Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental

Meta anual :1Accin
Meta g ecutada :1Accin
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Se concluy el estudio de impacto ambiental, estand o pendiente su aprobaci n por parte de la autoridad ambiental competente. La acci n gjecutada se ref iereala
cancelaci n del adtimo pago alaentrega del informe final con levantamiento de observaciones.

PROYECTO : 2094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA CANDARAVE
TACNA.

COMPONENTE : 2007386 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Meta 05968: Expediente

Meta modificada : 1 Expediente

Meta g ecutada : 1 Expediente

Se concluy con laelaboraci n del expediente tdcni co, que contiene memoria descriptiva, hidrolog a, geolog a - geotecnia, mec/AEnica de suel os, fuentes deagua,
metrados, costosy presupuestos.

PROYECTO : 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL
VALLE DE TACNA VILAVILANI Il FASEI.

COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Meta 05968: Expediente Canal Vilachaullani

Meta modificada : 0,4 Expediente

Meta al canzada : 0,34 Expediente

Se inici la elaboraci n del expediente tdcnico del cana Vilachaullani (tramo 1), con avances en hidrolog a, topograf a (tramo alterno toanel Azancallani) y de
bocatomay cana Vilachaullani, adem/ZEs de geolog & geotecnia, estudio de canteras, fuentes de agua e ingenier adel proyecto

Meta 01166: Perforaci n de pozos
Meta modificada :1Accin
Meta al canzada 10,6 Acci n

Serediz lahabilitaci n de 30 km de caminos de a cceso alos pozos de exploraci n explotaci n, doce (12) plataformas de perforaci n de 30 x 30 m para 10s pozos:

PA-15, PA-16, PA-19, PA-20, PA-28, PA-29, PA-30, PA-23, PA-24, PA-25, PA-26 y PA-21 y se rehabilit campamentos. Se adquiri equipos para las pruebas de
bombeo y materiales; e proceso de selecci n paral a contrataci n de la perforaci n de 17 pozos fue de clarado desierto
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Meta 05782: Equipamientoy Otros
Meta modificada : 4 Acciones
Meta al canzada 10,32 Acci n

Se program la construcci n de campamentos en EI Ay ro, adquisici h de equipos de bombeo con sistema d e control y monitoreo a distancia; adquisici n de
materiales para el sistema de conducci h de agua po zo-canal 'y construcci n de casetas de bombeo y la adquisici n de materiales para el sistema de electr ificaci n de
pozos. En el mes de noviembre se realiz |a convocatoria a procesos de selecci n mediante las modalida des de AMC, ADS, ADP y Licitaciones Pasblicas para b
adquisici n de bienesy servicios previstos en € e studio definitivo y plan de trabajo. Lavalorizaci n de avance f sico serefiere alaadquisici n de m ateriales paralas
| neas el@ctricas El Ayro con un avance de 22,4% (onductores de cobre y aluminio, transformadores); y para los sistemas de conducci n de agua de los poz os a
cand principa y construcci n de casetas de bombeo con un avance de 9,8% (combustibles, tuber a PV C, fierro corrugado, puertas y ventanas metAlicas).
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8. LIMITACIONES

No se concluy con la construcci n del total delas obras que conforman el saldo de obra del canal Chuapalca- Uchusuma (tramo 1) consistente en el cruce
de bofedales, rgjo Vizcachune, ladera bofedal Vizcachune, debido a problemas log sticos en la adquisici n de materiadles y aquiler de equiposy maguinar ia,

habi @ndose experimentado ritmos lentos en la g ecuc n de las obras por falta de abastecimiento oportu no de materiales e insumos requeridos.

No se concluyeron las obras de megjoramiento del canal Cairani Huanuara y de aprovechamiento y optimizaci n de los recursos h dricos de la subcuenca del

r o Uncalluta debido alafalta de maquinaria.

No selogr contratar ala empresa parala perforaci n de pozos previstos por € proyecto Vilavilani | | fase | (componente Explotaci n de aguas subterrAreas

El Ayro vigjo), debido alaausenciade postores.

No selogr avancesimportantes en lagecuci ndel proyecto Vilavilani 1l fase |, al haberse asignado 10s recursos presupuestales en € mes de noviembre, no
pudi@ndose g ecutar todos los procesos de contratagones de bienes y servicios, obteni@ndose por consguiente un bajo nivel de compromisos de 10s recursos
autorizados.

Maguinariade lainstituci n muy obsoleta con muchasfallasy escasos repuestos, ocasionando bajos rendimientos en la gecuci n de las obras.

Problemas sociales entre las comunidades de Talabaya y Alto Perce ocasion demoras en la gjecuci h de | as obras del proyecto de aprovechamiento y

optimizaci n delos recursos h dricos superficiales de la subcuencadd r o Uncalluta.
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Esta pendiente la aprobaci n por la autoridad ambie ntal competente (Direcci n General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura) los

correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos, as como e Plan de Mangjo Ambiental del proyecto Vilavilani - PAMA.

Ausencia de agricultores de las Comisiones de Regantes de Uchusuma y Magollo en los eventos de capacitaci n y sensibilizaci n gjecutados como parte de

las acciones de |os proyectos de Mejoramiento del canal principa Magollo y canal Uchusuma Bajo (entubados).

Demoras en los procesos de adquisici n de materiale s de construcci n y alquiler de maguinaria princip almente paralagecuci n delasobras, origin que los

plazos de gjecuci n no se cumplan originando gesti ones para su ampliaci n.

Las modificaciones de los presupuestos de las obras en gjecuci n por partidas nuevas o mayores metrado s a pesar de estar debidamente aprobados por la

Oficinade Supervisi ny Monitoreo no son comunicadosalaOPl Regiona segom laDirectiva Generaldel SNIP.
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CONCLUSIONES

Se logr concluir con la fase de preinversi n del p royecto con cdigo SNIP 58 358 Mejoramiento y Ampliaci n de la Provis n de Agua para
Desarrollo Agr cola en €l valle de Tacna - Vilavilani 11 fase |, habi@ndose formulado el correspondiente estudiode factibilidad con el cua se declar la
viabilidad por la OPI Regional mediante el Informe T@cnico N” 004-2009-TLV-OEPROIN-GGR/GOB.REG. TAGIA del 2000-10-14.

Seinicio lafase deinversi n del proyecto Vilavil ani 1l fase |, priorizZ&ndose la gecuci n del compmnente de explotaci n de aguas subterr £neas en |la Dna El
Ayro vigo, habidndose realizado trabajos preliminaes consistentes en la habilitaci n de 30 km de caminos de acceso a los pozos, habilitaci n de 12
plataformas para la perforaci n, rehabilitaci n de campamentos y adquisici n de equipos y materialest ales como: electrobomba sumergible para pruebas de
bombeo, diverso material e@ctrico (conductores decobre y aluminio, crucetas de fierro, seccionadores, aisladores, pararrayos, transformadores); tuber a PVC

250 mm clase 5, fierro corrugado, etc. Respecto al expediente del canal Vilachaullani se realizaron trabajos de topograf ay geolog a

Se logr un avance de 2,15 km en la construcci n de | saldo de obra del tramo Il: Chuapalca-Uchusuma en la progresiva 0+058.03-13+012.57, que
comprendi los siguientes trabgjos.

Conclusi n del canal abierto de secci n trapezoidal y obras de arte: 29 m.

Transiciones por cambio de secci n: 30 m

Construcci n de conducto cerrado CC-02 en €l progre siva 10+280.00 a 11+095.76: 815,16 m

Revestimiento del taenel Chiluyo: 411,25 m

Construcci n Sif n Vizcachune: 306,19 m

Ladera bofedal Vizcachune: 520 m

Rajo Vizcachune: 40 m de canal cubierto, excavaci n y enrocado 320 m

Cruce de bofedales: 30% de avance correspondiente a excavaci n de estructuras en material suelto, rell eno con grava gruesay adquisici n de materiales.

Las obras gjecutadas son parte del cana de derivaci n del proyecto integral Vilavilani que permitirAEconducir los recursos h dricos a ser aprovechados de la

cuencadel r o Maure para su uso en laciudad y valle de Tacna
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Se formul € estudio de factibilidad y se declar la viabilidad del proyecto de Fortalecimiento de | a Unidad de Equipo Mec/Enico del Proyecto Especial
Tacna. Se elaboro e correspondiente estudio definitivo, realizAndose adquisiciones de maquinariay quipo (33 unidades) por un monto de §/. 2 611 297.

Seredliz labores de operaci ny mantenimiento de lainfraestructura para el abastecimiento de agua parala ciudad y valle de Tacna, habi@ndose realizadb €
mantenimiento de los pozos El Ayro, de los reservorios de Cerro Blanco, del canal Uchusuma ato; as como e mantenimiento de los pozos de la laguna

Vizcachas, del sistema de abastecimiento de agua potable a CP Bocadel R oy del canal Uchusuma bajo.

Se concluy con las obras del proyecto de Megorami ento del canal principal Magollo que consisti en lainstalaci n de 7,42 Km de tuber a perfilada PVC

de 600 mm, construcci n de 30 buzones de inspecci n y construcci n de 6 cAmaras de amortiguaci n y una toma lateral. Con esta obra se beneficiara
directamente a 199 usuarios agr colas que conducen 889,96 ha distribuidos en 317 predios de la Comisi n de Regantes Magollo, favoreciendo € incremento
de los rendimientos de los cultivos, por cuanto mejorar 4 las condiciones de conducci n del agua, incranentando su eficiencia, evitando la contaminaci n, las

pDrdidas por filtraci ny lasustracci n del recurso h drico alo largo de su recorrido.

Se logr un avance de 81.1% en e mejoramiento del canal de conducci n Cairani Huanuara, consisten te en la construcci n de 11,5 km de vaciado de
concreto en el canal (taludesy piso), as tambi@nse ha construido obras de arte como ca dainclinada, acueducto canal Tacalaya, una pozade disipaci n y dos
puentes vehiculares. Este proyecto beneficiara directamente a 2 050 agricultores de las Comisiones de Regantes de Cairani y Huanuara que conducen 2 140
ha. Comprende el mejoramiento del canal principal de conducci n Cairani-Huanuara desde € partidor Marisol hasta el partidor Quintopampa, con un caudal

de disese de 1,20 ni/s, que permitirZE disminuir las p@rdidas de agua pdiltraciones mejorando la eficiencia de conducci n.
Se elaboraron estudios bAEsicos para los proyectos: Construcci n Represa Cupune - Susapaya Tarata, Entubado Cerro Blanco - Bocatoma Sobraya,

Construcci n Reservorios Sitana - Jorge Basadre,  Construcci n Reservorios Sivibaya Challaguaya y Construcci n Reservorio Chivater a - Lupaja

Tarata.
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Se formularon los siguientes proyectos de inversi n  Construcci n de Reservorios Cupune Susapaya;  Megoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco
Sobraya- Tacna; Meoramiento de la Infraestructur a de Almacenamiento de Recurso H drico para e desarrollo del Sector Challaguaya; Mejoramiento
del Reservorio de Regulaci n Horariaen 12 seccione s de la Comisi n de Regantes Yunga-Tarata (Chivater @) ; Demostraci n de Transferencia Tecnol gica

en Riego Presurizado en el Vallede Sama y Congt rucci n Reservorios Cerro Blanco Tacna.

Se redliz la actualizaci n del Estudio de Pre fact ibilidad del proyecto Represamiento Yarascay , cuy o planteamiento hidrAulico ha sido modificado con
respecto a la | nea de conducci n a la zona de bene ficio que contempla la incorporaci n de 3 000 ha nu evas. La dtura de presa es de 97 m y permitir/&

almacenar 120 MM C incluido sedimentos, mejorando la calidad de agua, reduciendo el contenido de Boro y Ars@Znico a una Clase C-3 apto para uso agr cola

Se elabor en convenio con el Programa Subsectoria de Irrigaciones-PSI| el estudio de prefactibilidad del proyecto de inversi n Meoramiento del Sistema
de Distribuci n de los Sectores de Riego Tomasiri  Las Yaras, que contempla las construcci n y megjor amiento de infraestructura de riego (reservorios),
instalaci n de sistemas de distribuci n con tuber a s PVC y capacitaci n y asistencia tdcnica; el proyecto beneficiar £ a 351 agricultores de la comisi n &

regantes de Tomasiri y Las Yaras del valle de Sama que conducen 1 972 ha de cultivo.

Se prepar € Expediente T@cnico del proyecto de inversi n Construcci n del Embalse Huacollo-Sitgjara  Tarata que contiene: Memoria Descriptiva,
Hidrolog a, Geolog a - Geot@cnia, Geof sica, Estudio de Canteras, Sismicidad, Ingenier a del Proyecto, Metrados, Costos y Presupuestos. El Presupuesto de
laobraasciende alasumade §/. 5 810 699,78.



RECOMENDACIONES

La Gerencia de Infraestructura deber/ cumplir conds directivas y normas del SNIP respecto a la comunicaci n oportuna de variaciones y modificaciones en

los costos totales de inversi n de los proyectos qu e viene g ecutando, de manera de propiciar su revaluaci ny verificaci n de viabilidad.

Institucionalizar la cultura de la adecuada programaci n de las obras, fomentar una estrecha coordinac i n entre la unidad org/Anica requeriente con la Undad
de Log stica para organizar y planificar adecuadamente los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y su provisi n oportunaenlos

tiempos previstos, segoan programaci n de obra.

Proseguir con programas de sensibilizaci n a las co munidades campesinas atoandinas para continuar con los trabgos programados en el mediano plazo,

principalmente los relacionados ala g ecuci n del os estudios y obras del Proyecto Vilavilani Il Fasel.

Los ingenieros residentes deben emitir € informe final y preliquidaci n a finalizar cada obra, en co ncordancia con las normas vigentes a fin de lograr la
conformidad de la obra. Se debe proporcionar informaci n sobre saldos de amac@n, bienes de otros amacenes y de la adquisici n de bienes con cargo ala

obracon lafinalidad de establecer el costo real de lamisma.
Se debe mejorar en la preparaci n de los expediente s tdcnicos para la gjecuci n de las obras, afin de evitar deficiencias y omisiones que ocasionan mayores
costos y plazos, paratal efecto es necesario la conformaci n de equipos tdcnicos multidisciplinarios parala definici n'y determinaci n adecuada de metr ados

y an/Elisis de costos unitarios y programaci n de olra.

Para determinar la modalidad de gecuci n de las ob ras se debe evaluar previamente la capacidad instalada y operativa de la entidad a fin de garantizar la

gjecuci n delas obras en |os plazos previstos.
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ANEXO A:
CUADROS DE CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2009 *

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

CUADRO N” 1

(En Nuevos Soles)

FU/PRggh;s?TA(é?APROY DENOMINACION META — FTER.DI;TO. — TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 135 540 3474 460 2 000 000 7 610 000
006 GESTION 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
3.000695 |[GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
00653 | - Direcci n T@cnica, Supervisi n y Administraci n 12 informes 2 135 540 1 864 460 4 000 000
00782 | - Estudios BAEsicos para el Manejo de Cuenca 5 estudios 300 000 300 000
00788 | - Estudios de Pre-Inversin 6 estudios 360 000 360 000
01002 | - Liquidaci n Final de Obra 20 informes 300 000 300 000
01103 | - Monitoreo y Evaluaci n Recursos H dricos 12 informes 350 000 350 000
01386 | - Saneamiento F sico Legal 10 informes 300 000 300 000
13874 | - Renovaci n y Equipamiento de Equipo MecAnicc 20 unidades 2 000 000 2 000 000
10 AGROPECUARIA 7 025 540| 23 000 000| 30 025 540
025 RIEGO 7 025 540| 23 000 000| 30 025 540
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7 025 540 23 000 000 30 025 540
2.000351 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 1 820 000 1 820 000
3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 1 820 000 1 820 000
01157 | - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 000
00015 | - Acciones de emergencia 3 acciones 300 000 300 000
01395 | - Sequridad y Protecci n 12 informes 650 000 650 000
33108 | - Mantenimiento de Pozos El Ayro 2 unidades 120 000 120 000
29574 | - Mantenimiento Peri dico - Cerro Blanco 2 acciones 250 000 250 000
2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE | PARA EL ABASTECIMIENTO 14 492 933 14 492 933
DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA
2.000903 |OBRAS 14 492 933| 14 492 933
11322 | - Elaboraci n de Expedientes 1 expediente 550 000 550 000
00450 | - Construcci n de Infraestructura 0,07 sistema 13 942 933 13 942 933
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 315 632 1315632
1.000561 |ELABORACION DE ESTUDIOS 1 315 632 1315632
01869 | - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliaci n de la Provisi n de Agua para Desarrollo Agr col a 0,65 estudio 1 315 632 1 315 632
en el Valle de Tacna - Vilavilani Il - Fase |
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 2094 122 2 258 106 4 352 228
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 2094 122 2 258 106 4 352 228
12746 | - Mejoramiento de Canal de Riego 1 sistema 2 094 122 2 150 703 4 244 825
01424 | - Supervisi n de Obras 6 informes 107 403 107 403
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 1 795 786 1 795 786
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
2.004824 |[CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1795 786 1795 786
00450 | - Construcci n de Infraestructura 3 obras 1 758 980 1 758 980
01424 | - Supervisi n de Obras 5 informes 36 806 36 806
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 1751117 1751117
CANDARAVE - TACNA
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 1751 117 1751117
12745 | - Mejoramiento de Canal 7.64 km 1701117 1701117
01424 | - Supervisi n de Obras 3 informes 50 000 50 000
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1 795 786 2 702 058 4 497 844
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 2 702 058 4 497 844
06301 | - Infraestructura de Riego 1 sistema 1 758 980 2 634 263 4 393 243
01424 | - Supervisi n de Obras 10 informes 36 806 67 795 104 601
TOTAL 2 135 540| 10 500 000] 25 000 000 37 635 540

ppto-2009/rvr-31-12-2008

* Aprobado con R.E.R. N” 459-2008-P.R/GOB.REG.TACNA del 31.12.2008
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2009 *

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

CUADRO N” 2

(En Nuevos Soles)

FU/PROG / SPROG / PROY [Nem nico META FTE. FTO. TOTAL
COMP | META DENOMINACION o) =oR = =R
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 135 540 4 499 604 22729 4179 546| 10 837 419
006 GESTION 2 135 540 4 499 604 22729 6 657 873
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 135 540 4 499 604 22729 6 657 873
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 4 499 604 22729 6 657 873
3.000695 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 4 499 604 22729 6 657 873
00653 | 0001 | - Direcci n TGcnica, Supervisi n y Administraci n 13 informes 2 135 540 2 149 448 22 729 4 307 717
00782 | 0002 | - Estudios BA&Esicos para el Manejo de Cuenca 5 estudios 300 000 300 000
00788 | 0003 | - Estudios de Pre-Inversin 6 estudios 360 000 360 000
01002 | 0004 | - Liguidaci n Final de Obra 47 informes 300 000 300 000
01103 | 0005 | - Monitoreo y Evaluaci n Recursos H dricos 14 informes 436 700 436 700
01386 | 0006 | - Saneamiento F sico Legal 10 informes 300 000 300 000
38843 | 0036 | - Compatibilizaci n Estudios Hidrogeol gicos Acuf ero La Yarada 0,5 estudio 82 500 82 500
01158 | 0062 | - Pago de Sentencia Judicial 1 accin 570 956 570 956
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4179 546
2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4179 546 4179 546
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4179 546 4179 546
05968 | 0051 | - Expediente 1 expediente 35 564 35 564
00786 | 0052 | - Estudios de Impacto Ambiental 1 estudio 25 000 25 000
08252 | 0053 | - Gesti n para el desarrollo del componente 1 plan 175 026 175 026
00102 | 0054 | - Adquisici n de Maquinaria y Equipo 46 unidades 3943 956 3943 956
10 AGROPECUARIA 64 560 8 611 269 56 627 823| 65 303 652
025 RIEGO 64 560 8 611 269 56 627 823| 65 303 652
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 64 560 8 611 269 56 627 823| 65 303 652
2.000351 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 4 358 2 827 000 170 000 3001 358
3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 4 358 2 827 000 170 000 3001 358
01157 | 0010 | - Pago Sequro de Obra 1 cuota 500 000 500 000
00015 | 0009 | - Acciones de emergencia 3 acciones 300 000 300 000
01395| 0008 | - Seguridad y Protecci n 12 informes 800 000 800 000
33108 0011 | - Mantenimiento de Pozos EIl Ayro 3 unidades 357 000 357 000
29574 | 0012 | - Mantenimiento Peri dico - Cerro Blanco 4 acciones 330 000 330 000
01119| 0037 | - Operaci n y Mantenimiento - Agua potable CPM Boc a del Ro 4 acciones 4 358 120 000 124 358
06487 | 0038 | - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 7 acciones 320 000 320 000
33107 | 0039 | - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 4 acciones 100 000 100 000
01018 0049 | - Mantenimiento de infraestructura construida - Canal Uchusuma Alto 1 accin 170 000 170 000
2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE | PARA EL ABASTECIMIENTO 272 274 15 146 056| 15 418 330
DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA
2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878| 14 695 878
00435 | 0028 | - Construcci n de Canales 2,91 km 14 146 878| 14 146 878
01424 | 0029 | - Supervisi n de Obras 9 informes 549 000 549 000
2.000903 OBRAS 140 178 140 178
11322 | 0013 | - Elaboraci n de Expedientes 0,25 exped. 140 178 140 178
3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 65 000 310 000 375 000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

07955 | 0030 | - Apoyo a la Gesti n Ambiental Regional y Local 9 acciones 300 000 300 000
01878 | 0055 | - Evaluaci n y Mitigaci n de Impactos - PAMA 0,1 estudio 65 000 10 000 75 000
2.001315 TRAMO IIl VILAVILANI 207 274 207 274
01349 | 0040 | - Rehabilitaci n de Canal 3 unidades 31244 31244
01119 | 0041 | - Operaci n y Mantenimiento 2 unidades 176 030 176 030
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FU / PROG / SPROG / PROY Nem nico META FTE. FTO. TOTAL
COMP / META DENOMINACION ) =OR oT SR
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1878 848 16 921 1 895 769
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1878 848 16 921 1895 769
01869 | 0015 | - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliaci n de la Provisi n de Agua para Desarrollo Agr col a 0,65 estudio 1315 632 1315 632
en el Valle de Tacna - Vilavilani Il - Fase |
00705| 0042 | - Elaboraci n de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo Mec/4nico del PET Tana 1 estudio 50 000 50 000
05811 | 0043 | - Estudio - Actualizaci n Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 1 estudio 390 000 390 000
05930 | 0044 | - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribuci n de los Sectores de Riego Tomasi ri - 1 informe 16 921 16 921
Las Yaras
08224 | 0045 | - Estudio de Prefactibilidad - Construcci n de Sis tema de Almacenamiento y Regulaci n de los Recursos 0,31 estudio 123 216 123 216
H dricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave
2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA 8 000 8 000
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8 000
00497 | 0046 | - Construcci n y Equipamiento 1 accin 8 000 8 000
2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675
2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7675 7 675
01079| 0050 | - Mejoramiento y Rehabilitaci n 1 informe 7 675 7 675
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 41 834 6 248 185 847 233 929
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 41 834 6 248 185 847 233 929
01079 | 0025 | - Mejoramiento y Rehabilitaci n 0,8 obra 32 662 185 847 218 509
01424 | 0026 | - Supervisi n de Obras 2 informes 9172 9172
00786 | 0063 | - Estudios de Impacto Ambiental 1 accin 6 248 6 248
2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 278 717 13168 291 885
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 278 717 13 168 291 885
06596 | 0047 | - Mejoramiento de Infraestructura 0,15 obra 265 517 13 168 278 685
01424 | 0056 | - Supervisi n de Obras 2 informes 13 200 13 200
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 18 368 1 366 852 4184 242 5 569 462
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 18 368 1 366 852 4184 242 5569 462
00786 | 0024 | - Estudios de Impacto Ambiental 0,95 estudio 18 368 7 483 25851
12746 | 0016 | - Mejoramiento de Canal de Riego 1 sistema 1 366 852 4 027 531 5 394 383
01424 | 0017 | - Supervisi n de Obras 12 informes 0 100 000 100 000
00342 | 0060 | - Capacitaci n y Asistencia T@cnica 14 eventos 49 228 49 228
2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 19 295 67 602 86 897
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 19 295 67 602 86 897
08421| 0031 | - Sensibilizaci n y Orientaci n Comunal 2 eventos 12 500 12 500
00342 | 0032 | - Capacitaci n y Asistencia Tdcnica 2 eventos 55 102 55 102
12746 | 0048 | - Mejoramiento de Canal de Riego 1 documento 9 295 9 295
00786 | 0064 | - Estudios de Impacto Ambiental 1 accin 10 000 10 000
2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 110 194
REGANTES LUPAJA - TARATA
2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 110 194
04355| 0033 | - Construcci n de cerco perim@trico - Reservorio Corahuasini 148,02 ml 103 084 103 084
01424 | 0034 | - Supervisi n de Obras 2 informes 7110 7 110
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 5355 2 259 458 2 264 813
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5355 2 259 458 2 264 813
00450| 0018 | - Construcci n de Infraestructura 3 obras 2182 652 2182 652
01424 | 0019 | - Supervisi n de Obras 5 informes 76 806 76 806
00733]| 0065 | - Elaboraci n Estudio Definitivo 1 accin 5355 5355
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FU / PROG / SPROG / PROY [Nem nico META FTE. FTO. TOTAL
COMP / META DENOMINACION ) =DR o7 CSR
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 185 900 5525791 5711691
CANDARAVE - TACNA
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 185900 5525791 5711691
12745| 0020 | - Mejoramiento de Canal 11.505 km 5475791 5475791
01424 0021 | - Supervisi n de Obras 12 informes 181 800 50 000 231 800
00786 | 0066 | - Estudios de Impacto Ambiental laccin 4100 4100
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1762 780 54 235 1817 015
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1762 780 54 235 1817015
00706 | 0035 | - Elaboraci n de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 1 estudio 26 440 26 440
06301 | 0022 | - Infraestructura de Riego 0,4 sistema 1 758 980 0 1 758 980
01424 0023 | - Supervisi n de Obras 3 informes 0 27 795 27 795
00786 | 0067 | - Estudios de Impacto Ambiental laccin 3800 3800
2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000
CANDARAVE - TACNA
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000
05968 0061 | - Expediente 1 expediente 40 000 40 000
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 28 846 634
EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI Il - FASE |
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 28 846 634
05968 | 0057 | - Expediente - Canal Vilachaullani 0,40 exped. 379534 379 534
01166 | 0058 | - Perforaci n de Pozos 1laccin 10 335100 10335100
05782 0059 | - Equipamiento y otros 4 acciones 18 132 000| 18 132 000
TOTAL 2200100/ 13110873 22 729] 60807 369| 76 141071

ppto-2009/rvr-31-12-2008/2009-01-27/02-04/02-26/05-14/05-29/06-26/08-19/10-01/10-23/10-27/11-13/12-28

* Aprobado con R.E.R. N” 459-2008-P.R/GOB.REG.TACNA del 31.12.2008

* Modificado con RE.EE.RR. Nos. 023, 043, 073, 178, 209, 257, 303, 324, 367, 378 y 379-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27-ene, 04-feb, 10-mar, 14-may, 10-jun, 10-jul, 10-set, 01y 23-oct, 10 y 13-nov-2009.
Y R.E.R. N” 009-2010-P.R/GOB-REG-TACNA, del 09.01.2010.
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EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

CUADRO N” 3

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : TODA FUENTE
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10 837 419 11 187 508 10 162 176,06 93,77 90,84
006 GESTION 10 837 419 11 187 508 10 162 176,06 93,77 90,84
0oos ASESORAMIENTO Y APOYO 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90
3.000695 GESTION DE PROYECTOS 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90
00653 - Direcci n TGcnica, Supervisi n y Administrac in 4 307 717 4 481 475 4 130 219,93 95,88 92,16]Tacna Tacna Tacna
00782 - Estudios B/Esicos para el Manejo de Cuencas 300 000 307 934 298 141,85 99,38 96,82| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
00788 - Estudios de Pre-Inversin 360 000 362 957 350 754,56 97,43 96,64| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01002 - Liquidaci n Final de Obra 300 000 307 017 298 022,19 99,34 97,07|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01103 - Monitoreo y Evaluaci n Recursos H dricos 436 700 444 587 436 084,86 99,86 98,09|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01386 - Saneamiento F sico Legal 300 000 300 520 281 895,80 93,97 98,09|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
38843 - Compatibilizaci n Estudios Hidrogeol gicos A cu fero La Yarada 82 500| 91 742 82 435,81 99,92 Tacna Tacna Tacna
01158 - Pago de Sentencia Judicial 570 956 570 956 570 956,00 100,00 Tacna Tacna Tacna
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85
2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85
05968 - Expediente 35 564 36 163 31 351,20 88,15 Tacna Tacna Tacna
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 25 000 26 525 19 815,50 79,26 Tacna Tacna Tacna
08252 - Gesti n para el desarrollo del componente 175 026 161 399 126 198,28 72,10 Tacna Tacna Tacna
00102 - Adquisici n de Maquinaria y Equipo 3 943 956 4 096 233 3 536 300,08 89,66 Tacna Tacna Tacna
10 AGROPECUARIA 65 303 652 56 243 562 31659 513,72 48,48 56,29
025 RIEGO 65 303 652 56 243 562 31659 513,72 48,48 56,29
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 65 303 652 56 243 562 31659 513,72 48,48 56,29
2.000351 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 3 001 358 3108 006 2932 635,87 97,71 94,36
3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 3001 358 3108 006 2932 635,87 97,71 94,36
00015 - Acciones de Emergencia 300 000 295 035 293 170,70 97,72 99,37|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Canal Uchusuma Alto 170 000 175 810 168 206,89 98,95 Tacna |Tacna Palca
01119 - Operaci n y Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del R o 124 358 136 733 121 601,84 97,78 88,93|Tacna Tacna Sama
01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 553 801 499 829,06 99,97 90,25|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01395 - Seguridad y Proteccin 800 000 806 277 773 592,91 96,70 95,95|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
06487 - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 320 000 333514 312 922,20 97,79 93,83|Tacna Tacna Tacna
29574 - Mantenimiento Peri dico - Cerro Blanco 330 000 330 021 328 585,74 99,57 99,57|Tacha |Tacna Calana
33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100 000 102 238 96 260,89 96,26 94,15|Tacna Candarave |Candarave
33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 357 000 374 577 338 465,64 94,81 90,36|Tacna Tacna Palca
2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE | PARA EL 15 418 330 20 186 687 12 989 525,69 84,25 64,35
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA
2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878 19 031 999 12 471 172,77 84,86 65,53
00435 - Construcci n de Canales 14 146 878 18 432 068 11986 612,76 84,73 65,03|Tacna |Tacna Palca
01424 - Supervisi n de Obras 549 000 599 931 484 560,01 88,26 80,77|Tacna Tacna Palca
2.000903 OBRAS 140 178 556 046 0,00 0,00
11322 - Elaboraci n de Expedientes 140 178 50 000| 0,00 0,00|Tacna Tacna Palca
00450 - Construcci n de Infraestructura 506 046 Tacna |Tacna Palca
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
2.001315 TRAMO Il VILAVILANI 207 274 207 275 154 533,86 74,56
01349 - Rehabilitaci n de Canal 31 244 31245 25 376,86 81,22 Tacna |Tacna Palca
01119 - Operaci n y Mantenimiento 176 030 176 030 129 157,00 73,37 Tacna Tacna Palca
3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 375 000 391 367 363 819,06 97,02 92,96
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
01878 - Evaluaci n y Mitigaci n de Impactos - PAMA 75 000 85 000 75 000,00 100,00 Tacna Multiprovinc. |Multidist.
07955 - Apoyo a la Gesti n Ambiental Regional y Loca | 300 000 306 367 288 819,06 96,27 94,27|Tacna Tacna Palca
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1895 769 2 437 327 1 886 466,43 99,51 77,40
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1895 769 2 437 327 1 886 466,43 99,51 77,40
00705 - Elaboraci n de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo Mec/4nico del PET - 50 000 53 468 49 684,69 99,37 92,92|Tacna Tacna Tacna
Tacna
01869 - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliaci n de la Provisi n de agua para Desarrollo Agr col a 1315632 1766 436 1 315 627,67 100,00 74,48|Tacna Tacna Palca
en el Valle de Tacna - Vilavilani Il - Fase |
05811 - Estudio - Actualizaci n Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 390 000 390 952 381 564,60 97,84 97,60|Tacna Tacna Sama
05930 - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribuci n de los Sectores de Riego Tomasi ri - 16 921 101 526 16 921,00 100,00 Tacna Tacna Multidist.
Las Yaras
08224 - Estudio de Prefactibilidad - Construcci n de Sis tema de Almacenamiento y Regulaci n de los Recursos 123 216 124 945 122 668,47 99,56 Tacna Candarave [Candarave
H dricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave
2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO 8 000 8 725 7 225,00 90,31
SAMA
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8 725 7 225,00 90,31
00497 - Construcci n y Equipamiento 8 000 8 725 7 225,00 90,31 Tacna Tacna Sama
2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675 7 675,00 100,00
2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7 675 7 675 7 675,00 100,00
01079 - Mejoramiento y Rehabilitaci n 7 675 7 675 7 675,00 100,00 Tacna |[Tarata Tarata
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 233 929 123 451 6 247,50 2,67
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 233 929 123 451 6 247,50 2,67
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 6 248 6 248 6 247,50 99,99 Tacna Tarata Tarata
01079 - Mejoramiento y Rehabilitaci n 218 509 112 662 Tacna Tarata Tarata
01424 - Supervisi n de Obras 9172 4541 Tacna Tarata Tarata
2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 291 885
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 291 885
06596 - Mejoramiento de Infraestructura 278 685 Tacna Tacna Palca
01424 - Supervisi n de Obras 13 200 Tacna Tacna Palca
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 5 569 462 4 502 517 4 060 930,04 72,91 90,19
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 5 569 462 4 502 517 4 060 930,04 72,91 90,19
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 25 851 38 573 25 850,99 100,00 67,02| Tacna Tacna Tacna
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 5 394 383 4247 223 3906 810,23 72,42 91,99|Tacna Tacna Tacna
01424 - Supervisi n de Obras 100 000 176 491 94 284,08 94,28 53,42|Tacna Tacna Tacna
00342 - Capacitaci n y Asistencia T@cnica 49 228 40 230 33984,74 69,04 Tacna Tacna Tacna
2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 86 897 108 515 82 884,25 95,38 76,38
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 86 897 108 515 82 884,25 95,38 76,38
08421 - Sensibilizaci n y Orientaci n Comunal 12 500 16 730 12 400,94 99,21 74,12|Tacna Tacna Tacna
00342 - Capacitaci n y Asistencia T@cnica 55 102 72 490 51 188,31 92,90 70,61|Tacna Tacna Tacna
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 9 295 9295 9 295,00 100,00 Tacna Tacna Tacna
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 10 000 10 000 10 000,00 100,00 Tacna Tacna Tacna
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41
REGANTES LUPAJA - TARATA
2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41
04355 - Construcci n de cerco perim@trico - Reservorio Corahuasini 103 084 115 695 101 083,46 98,06 87,37|Tacna Tarata Tarata
01424 - Supervisi n de Obras 7 110| 8 925 5 360,08 75,39 60,06]Tacna Tarata Tarata
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 2 264 813 3410 521 1498 671,64 66,17 43,94
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2264 813 3410 521 1498 671,64 66,17 43,94
00733 - Elaboraci n Estudio Definitivo 5 355 5 355 5 355,00 100,00 Tacna Tacna Tacna
00450 - Construcci n de Infraestructura 2182 652 3 265 346 1 442 899,94 66,11 44,19|Tacna Tacna Tacna
01424 - Supervisi n de Obras 76 806 139 820 50 416,70 65,64 36,06|Tacna Tacna Tacna
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 5711691 6741 114 5517 607,01 96,60 81,85
CANDARAVE - TACNA
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 5711691 6 741 114 5517 607,01 96,60 81,85
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 4 100 4 100 4 100,00 100,00 Tacna Candarave Multidist.
12745 - Mejoramiento de Canal 5475791 6 462 048 5316 998,31 97,10 82,28|Tacna Candarave |Multidist.
01424 - Supervisi n de Obras 231 800 274 966 196 508,70 84,78 71,47|Tacna Candarave |Multidist.
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1817 015 47 867 28 592,54 1,57 59,73
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1817 015 47 867 28 592,54 1,57 59,73
00706 - Elaboraci n de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 26 440 44 067 24 792,54 93,77 56,26|Tacna Tarata Multidist.
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 3800 3800 3800,00 100,00 Tacna |Tarata Multidist.
06301 - Infraestructura de Riego 1 758 980 Tacna Tarata Multidist.
01424 - Supervisi n de Obras 27 795 Tacna Tarata Multidist.
2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000 36 687,74 91,72
CANDARAVE - TACNA
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000 36 687,74 91,72
05968 - Expediente 40 000 40 000 36 687,74 91,72 Tacna Candarave |Candarave
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66
EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI Il - FASE |
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66
05968 - Expediente - Canal Vilachaullani 379 534 295 533 151 996,06 40,05 Tacna |Tacna Palca
01166 - Perforaci n de Pozos 10 335 100 10335101 542 649,35 5,25 Tacna Tacna Palca
05782 - Equipamiento y otros 18 132 000| 4 765 903 1 803 276,06 9,95 Tacna Tacna Palca
Calendario aprobado pero no distribuido en la Fte.Fto. RDR por ser la recaudaci n menor. 242 965
TOTAL 76 141 071 67 674 035 41 821 689,78 54,93 61,80

Dispositivos Legales:

*

*

*

*

R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.
R.E.R.

N 023-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.01.200 9, por S/. 60 202,00 Cr@dito Suplementario por incaporaci n de saldo de Recursos Ordinarios 2008,
N 043-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.02.200 9, por S/. 4 358,00 Cr@dito Suplementario por incoporaci n de saldo de Recursos Ordinarios 2008,
N 073-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.03.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 12 654 067,00 (RD).

N 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 3 043 747,00 Cr@dito Suplementario por hcorporaci n de Saldo de Balance 2008.

N 209-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 1 698 688,00 (RD).
N 257-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.07.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 2 634 263,00 (RD).

N 303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 2 225 000,00 (RDR y RD).
N 324-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 01.10.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 4 371 044,00 (RD).

N 367-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 23.10.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 28 846 634,00 (RD).
N 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 403 705,00 (RO, RDR y RD).
N 379-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.11.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 2 179 546,00 (RD).

N 009-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.01.201 0, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 737 040,00 (RDR).
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EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

CUADRO N" 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETAPIM | EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2135540 2137 217 2135 487,05 100,00 99,92
006 GESTION 2135540 2137 217 2135 487,05 100,00 99,92
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2135540 2137 217 2135 487,05 100,00 99,92
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2135540 2137 217 2135 487,05 100,00 99,92
3.000695 GESTION DE PROYECTOS 2135540 2137 217 2135 487,05 100,00 99,92
00653 - Direcci n T@cnica, Supervisi n y Administrac in 2135540 2137217 2135 487,05 100,00 99,92|Tacna |[Tacna Tacna
10 AGROPECUARIA 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95
025 RIEGO 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95
2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4 358 8716 4122,31 94,59 47,30
3.000918 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4 358 8716 4122,31 94,59 47,30
01119 - Operaci n y Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del R o 4 358 8716 4122,31 94,59 47,30|Tacna |Tacna Sama
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 41 834 37 203
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 41 834 37 203
01079 - Mejoramiento y Rehabilitaci n 32662 32662 Tacna |Tarata Tarata
01424 - Supervisi n de Obras 9172 4541 Tacna |Tarata Tarata
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63|Tacna [Tacna Tacna
TOTAL 2200 100 2201573 2157 977,35 98,09 98,02

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N 023-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.01.200 9, por S/. 60 202,00 Cr@dito Suplementario por incaporaci n de saldo de Recursos Ordinarios 2008,

* R.E.R. N 043-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.02.200 9, por S/. 4 358,00 Crddito Suplementario por incoporaci n de saldo de Recursos Ordinarios 2008,
* R.E.R. N 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 4 358,00 (RO).



EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

CUADRO N” 3

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14
006 GESTION 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14
3.000695 GESTION DE PROYECTOS 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14
00653 - Direcci n T@cnica, Supervisi n y Administrac i n 2 149 448 2 321 529 1972 023,68 91,75 84,95|Tacna Tacna Tacna
00782 - Estudios B/Esicos para el Manejo de Cuencas 300 000 307 934 298 141,85 99,38 96,82| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
00788 - Estudios de Pre-Inversin 360 000 362 957 350 754,56 97,43 96,64|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01002 - Liquidaci n Final de Obra 300 000 307 017 298 022,19 99,34 97,07|Tacna Multiprovinc. | Multidist.
01103 - Monitoreo y Evaluaci n Recursos H dricos 436 700 444 587 436 084,86 99,86 98,09|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01386 - Saneamiento F sico Legal 300 000 300 520 281 895,80 93,97 93,80|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
38843 - Compatibilizaci n Estudios Hidrogeol gicos A cu fero La Yarada 82 500 91 742 82 435,81 99,92 89,86|Tacna Tacna Tacna
01158 - Pago de Sentencia Judicial 570 956 570 956 570 956,00 100,00 100,00| Tacna Tacna Tacna
10 AGROPECUARIA 8 611 269 5770 136 5042 049,76 58,55 87,38
025 RIEGO 8 611 269 5770 136 5042 049,76 58,55 87,38
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 8 611 269 5770 136 5042 049,76 58,55 87,38
2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2 827 000 2 923 480 2760 306,67 97,64 94,42
3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 2 827 000 2 923 480 2760 306,67 97,64 94,42
00015 - Acciones de Emergencia 300 000 295 035 293 170,70 97,72 99,37|Tacna Multiprovinc. |Multidist.
01119 - Operaci n y Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del R o 120 000 128 017 117 479,53 97,90 91,77|Tacna Tacna Sama
01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 553 801 499 829,06 99,97 90,25|Tacna Multiprovinc. | Multidist.
01395 - Seguridad y Protecci n 800 000 806 277 773 592,91 96,70 95,95| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
06487 - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 320 000 333514 312 922,20 97,79 93,83|Tacna Tacna Tacna
29574 - Mantenimiento Peri dico - Cerro Blanco 330 000 330 021 328 585,74 99,57 99,57| Tacna Tacna Calana
33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100 000 102 238 96 260,89 96,26 94,15|Tacna Candarave Candarave
33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 357 000 374 577 338 465,64 94,81 90,36|Tacna Tacna Palca
2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE | PARA EL 272 274 272 275 219 533,86 80,63 80,63
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA
2.001315 TRAMO Il VILAVILANI 207 274 207 275 154 533,86 74,56 74,55
01349 - Rehabilitaci n de Canal 31 244 31 245 25 376,86 81,22 81,22|Tacna Tacna Palca
01119 - Operaci n y Mantenimiento 176 030 176 030 129 157,00 73,37 73,37|Tacna Tacna Palca
3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 65 000 65 000 65 000,00 100,00 100,00
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
01878 - Evaluaci n y Mitigaci n de Impactos - PAMA 65 000 65 000 65 000,00 100,00 100,00]| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1878 848 2 335 801 1 869 545,43 99,50 80,04
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1878 848 2 335 801 1 869 545,43 99,50 80,04
00705 - Elaboraci n de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo Mec/nico del PET - 50 000 53 468 49 684,69 99,37 92,92|Tacna Tacna Tacna
Tacna
01869 - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliaci n de la Provisi n de agua para Desarrollo Agr col a 1315632 1766 436 1315 627,67 100,00 74,48| Tacna Tacna Palca
en el Valle de Tacna - Vilavilani Il - Fase |
05811 - Estudio - Actualizaci n Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 390 000 390 952 381 564,60 97,84 97,60|Tacna Tacna Sama
08224 - Estudio de Prefactibilidad - Construcci n de Sis tema de Alimacenamiento y Regulaci n de los Recursos 123 216 124 945 122 668,47 99,56 98,18|Tacna |Candarave [Candarave
H dricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO 8 000 8725 7 225,00 90,31 82,81
SAMA
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8725 7 225,00 90,31 82,81
00497 - Construcci n y Equipamiento 8 000 8725 7 225,00 90,31 82,81|Tacha |Tacna Sama
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 6 248 6 248 6 247,50 99,99 99,99
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 6248 6 248 6 247,50 99,99 99,99
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 6 248 6 248 6 247,50 99,99 99,99|Tacha |Tarata Tarata
2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 278 717
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 278 717
06596 - Mejoramiento de Infraestructura 265 517 Tacna |Tacna Palca
01424 - Supervisi n de Obras 13 200 Tacna |Tacna Palca
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 1 366 852
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 1 366 852
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 1 366 852 Tacna |[Tacna Tacna
2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 19 295 19 295 19 295,00 100,00 100,00
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 19 295 19 295 19 295,00 100,00 100,00
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 9295 9295 9 295,00 100,00 100,00|Tacna |Tacna Tacna
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 10 000 10 000 10 000,00 100,00 100,00|Tacna |Tacna Tacna
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 5 355 5 355 5 355,00 100,00 100,00
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5355 5355 5 355,00 100,00 100,00
00733 - Elaboraci n Estudio Definitivo 5 355 5 355 5 355,00 100,00 100,00|Tacha |Tacna Tacna
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 185 900 195 157 150 741,30 81,09 77,24
CANDARAVE - TACNA
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 185 900 195 157 150 741,30 81,09 77,24
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 4 100 4 100 4 100,00 100,00 100,00| Tacna Candarave |Multidist.
01424 - Supervisi n de Obras 181 800 191 057 146 641,30 80,66 76,75|Tacna Candarave |Multidist.
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1762 780 3800 3800,00 0,22 100,00
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1762 780 3800 3800,00 0,22 100,00
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 3800 3800 3 800,00 100,00 100,00|Tacna |[Tarata Multidist.
06301 - Infraestructura de Riego 1 758 980 Tacna |Tarata Multidist.
Calendario aprobado pero no distribuido por ser la recaudaci n menor. 242 965
TOTAL 13110873 10 720 343 9 332 364,51 71,18 87,05

Dispositivos Legales:

*

*

*

*

R.E.R. N 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 2 610 873,00 Cr@dito Suplementario por hcorporaci n de Saldo de Balance 2008.
R.E.R. N 303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 175 000,00 (RDR).
R.E.R. N 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 310 119,00 (RDR).
R.E.R. N 009-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.01.201 0, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 737 040,00 (RDR).
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EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

CUADRO N" 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACIN GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA PIM COMPROMISOS NETA EJECNETAPIM | EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91
006 GESTION 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91
3.000695 GESTION DE PROYECTOS 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91
00653 - Direcci n T@cnica, Supervisi n y Administrac in 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91|Tacna |[Tacna Tacna
TOTAL 22729 22729 22 709,20 99,91 99,91

Dispositivos Legales:
* R.E.R. N 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 22 729,00 Cr@dito Suplementario por incaporaci n de Saldo de Balance 2008.
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EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

CUADRO N” 3

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE PIM CALENDARIO EJECUCION VARIACION % | VARIACION % UBICACI N GEOGRAFICA
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85 85,96
006 GESTION 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85 85,96
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96
2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85 85,96
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3713 665,06 88,85 85,96
05968 - Expediente 35 564 36 163| 31 351,20 88,15 86,69| Tacna Tacna Tacna
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 25 000 26 525 19 815,50 79,26 74,70| Tacna Tacna Tacna
08252 - Gesti n para el desarrollo del componente 175 026 161 399 126 198,28 72,10 78,19|Tacna Tacna Tacna
00102 - Adquisici n de Maquinaria y Equipo 3943 956 4 096 233 3 536 300,08 89,66 86,33| Tacna Tacna Tacna
10 AGROPECUARIA 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76
025 RIEGO 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76
2.000351 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68
3.000918 OPERACI N Y MANTENIMIENTO 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68
01018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Canal Uchusuma Alto 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68| Tacna Tacna Palca
2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE | PARA EL 15 146 056 19 914 412 12 769 991,83 84,31 64,12
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA
2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878 19 031 999 12 471 172,77 84,86 65,53
00435 - Construcci n de Canales 14 146 878 18 432 068| 11 986 612,76 84,73 65,03| Tacna Tacna Palca
01424 - Supervisi n de Obras 549 000 599 931] 484 560,01 88,26 80,77|Tacna Tacna Palca
2.000903 OBRAS 140 178 556 046
11322 - Elaboraci n de Expedientes 140 178 50 000 Tacna Tacna Palca
00450 - Construcci n de Infraestructura 506 046 Tacna Tacna Palca
3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 310 000 326 367 298 819,06 96,39 91,56
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
01878 - Evaluaci n y Mitigaci n de Impactos - PAMA 10 000 20 000| 10 000,00 100,00 50,00| Tacna Multiprovinc. |Multidist.
07955 - Apoyo a la Gesti n Ambiental Regional y Loca | 300 000 306 367 288 819,06 96,27 94,27|Tacna Tacna Palca
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67
05930 - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribuci n de los Sectores de Riego Tomasi ri - 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67|Tacna Tacna Multidist.
Las Yaras
2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675 7 675,00 100,00 100,00
2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7 675 7 675 7 675,00 100,00 100,00
01079 - Mejoramiento y Rehabilitaci n 7675 7675 7 675,00 100,00 100,00|Tacna [Tarata Tarata
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 185 847 80 000
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 185 847 80 000
01079 - Mejoramiento y Rehabilitaci n 185 847 80 000 Tacna |Tarata Tarata
2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 13 168
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 13 168
06596 - Mejoramiento de Infraestructura 13 168 Tacna Tacna Palca
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE

CALENDARIO

EJECUCION

VARIACION %

VARIACION %

UBICACI N GEOGRAFICA

META PRESUPUESTARIA PiM COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.
2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 4184 242 4 484 080, 4 042 562,05 96,61 90,15
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 4184 242 4 484 080 4 042 562,05 96,61 90,15
00786 - Estudios de Impacto Ambiental 7 483 20 136 7 483,00 100,00 37,16]Tacna Tacna Tacna
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 4 027 531 4 247 223 3 906 810,23 97,00 91,99|Tacna Tacna Tacna
01424 - Supervisi n de Obras 100 000 176 491 94 284,08 94,28 53,42|Tacna Tacna Tacna
00342 - Capacitaci n y Asistencia T@cnica 49 228 40 230 33984,74 69,04 84.,48|Tacna Tacna Tacna
2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 67 602 89 220 63 589,25 94,06 71,27
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 67 602 89 220 63 589,25 94,06 71,27
08421 - Sensibilizaci n y Orientaci n Comunal 12 500| 16 730| 12 400,94 99,21 74,12|Tacna Tacna Tacna
00342 - Capacitaci n y Asistencia T@cnica 55 102 72 490 51 188,31 92,90 70,61|Tacna Tacna Tacna
2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41
REGANTES LUPAJA - TARATA
2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 124 620| 106 443,54 96,60 85,41
04355 - Construcci n de cerco perim@trico - Reservorio Corahuasini 103 084 115 695 101 083,46 98,06 87,37|Tacna Tarata Tarata
01424 - Supervisi n de Obras 7 110| 8 925 5 360,08 75,39 60,06] Tacna Tarata Tarata
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 2 259 458 3 405 166 1493 316,64 66,09 43,85
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2 259 458 3 405 166 1493 316,64 66,09 43,85
00450 - Construcci n de Infraestructura 2182 652 3 265 346 1 442 899,94 66,11 44,19|Tacna Tacna Tacna
01424 - Supervisi n de Obras 76 806 139 820 50 416,70 65,64 36,06|Tacha Tacna Tacna
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 5525 791 6 545 957 5 366 865,71 97,12 81,99
CANDARAVE - TACNA
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 5525 791 6 545 957 5 366 865,71 97,12 81,99
12745 - Mejoramiento de Canal 5475 791 6 462 048 5 316 998,31 97,10 82,28|Tacna Candarave Multidist.
01424 - Supervisi n de Obras 50 000 83 909 49 867,40 99,73 59,43|Tacna Candarave Multidist.
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 54 235 44 067 24 792,54 45,71 56,26
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 54 235 44 067 24 792,54 45,71 56,26
00706 - Elaboraci n de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 26 440 44 067 24 792,54 93,77 56,26| Tacna Tarata Multidist.
01424 - Supervisi n de Obras 27 795 Tacna Tarata Multidist.
2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72
CANDARAVE - TACNA
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72
05968 - Expediente 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72|Tacna Candarave Candarave
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 15 396 537 2497 921,47 8,66 16,22
EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI Il - FASE |
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66 16,22
05968 - Expediente - Canal Vilachaullani 379 534 295 533 151 996,06 40,05 51,43|Tacna Tacna Palca
01166 - Perforaci n de Pozos 10 335 100 10 335 101 542 649,35 5,25 5,25|Tacna Tacna Palca
05782 - Equipamiento y otros 18 132 000| 4 765 903 1 803 276,06 9,95 37,84|Tacna Tacna Palca
TOTAL 60 807 369 54 729 390 30 308 638,72 49,84 55,38

Dispositivos Legales:

*

*

R.E.
R.E.
R.E.
R.E.

R.

10233222

N

N
N
N
N
N
N
N
N

073-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.03.200

9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 12 654 067,00 (RD).

178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 410 145,00 Cr@dito Suplementario por inorporaci n de Saldo de Balance 2008.

209-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 1 698 688,00 (RD).
257-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.07.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 2 634 263,00 (RD).
303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 2 050 000,00 (RD).
324-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 01.10.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 4 371 044,00 (RD).
367-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 23.10.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 28 846 634,00 (RD).

378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria autori zada por S/. 89 228,00 (RD).

379-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.11.200

9, que formaliza Modificaci n Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 2 179 546,00 (RD).
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ANEXO B:
FOTOGRAFIAS DE PRINCIPALES ESTUDIOS, OBRAS Y
ACCIONES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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ESTUDIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS

Evaluaci n hidrogeol gicade zonas probables de exp lotaci n Perforaci n diamantina con recuperaci n detestigo SDCH-05
de aguas subterrAneas con estudios de prospecci n geof sica, ubicado en €l cauce del r o Maure, sector de baasosCalachaca
geolog asuperficia e hidrolog a (gje de lapresa Chillicolpa)
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MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

Estacion limnigrafica - limnimétrica en el CanalHusuma -
Puente El Ayro

Medicion de Caudal (Aforo) en el Rio Sama
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