

## SEGUIMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE INVERSION FORMULADOS AL I SEMESTRE 2008

Nº	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Estado al 30-06-2008
1	Mejoramiento del canal principal Magollo	29477	PIP Viable, en preparacion expediente tecnico y EIA
2	Construccion de Represa Jarumas II	72267	Se viene elaborando el estudio de prefactibilidad
3	Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulacion de los Recursos Hidricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	72360	Perfil observado, pendiente levantamiento de observaciones
4	Construccion de Diques para la Induccion y Control del flujo del rio Callazas	72568	Perfil Observado, pendiente levantamiento de observaciones
5	Instalacion e implementacion de energía no convencional con sistemas fotovoltaicos en la zona altoandina de la Region Tacna	69925	Perfil Observado, fue derivado a la DREM para la absolucion de observaciones
6	Capacitacion y Asistencia Técnica en el Manejo del cultivo de Canola	Pendiente	Se concluyó el levantamiento de observaciones remitiendolo para su revisión.
7	Optimizacion de los Recursos Hidricos lateral B San Isidro - Magollo	33765	Observado OPI Regional, en levantamiento de observaciones
8	Optimizacion de los Recursos Hidricos lateral A Santa Elena - Magollo	33646	Declarado viable, en gestión de financiamiento para fase de inversión
9	Electrificación Rural de las Estancias Canpesinas Mocomocone, Chontacollo, Huayllani-Humahuaycho	37024	Declarado viable, a cargo de la DREM
10	Electrificación Rural de las Estancias Humalante Humalso y Churuyo	37019	Declarado viable, a cargo de la DREM
11	Construccion de Reservorios Cerro Blanco	59934	Observado OPI Regional
12	Fortalecimiento de la Produccion Pecuaria en la Zona Altoandina de la Región Tacna	16487	A solicitud de la GGR se solicitó la desactivacion del PIP en el banco de proyectos y la DRAT viene fomrmulando uno similar.
13	Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras	45507	Perfil aprobado ; el estudio de prefactibilidad se elaborará en convenio con el PSI.
14	Mejoramiento de los sistemas de distribucion y Filtrado sector Berlín (Sama)	48001	Observado por la OPI Regional, por levantar observaciones por consultor
15	Construcción Represa Chacanto	32680	Se coordina con la Comision de Regantes y la Municipalidad distrital de Camilaca
16	Construccion de represa Uchusuma - Palca	31561	Observado por la OPI Regional , se viene tramitando resolucion de contrato, disponibilidad del terreno
17	Construccion de Reservorio y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado en el lateral A y B - Ite	31486	Transferido a la Municipalidad de Ite en mérito a convenio suscrito