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1. INTRODUCCION 
 
 
 
El Proyecto Especial �AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE  LOS RECURSOS H˝DRICOS DE TACNA�, constituye un Órg ano Desconcentrado del Gobierno 

Regional de Tacna, creado en el aæo de 1984 con Decreto Supremo N° 047-84-PCM, Decreto Supremo N° 059- 84-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 

024-87-MIPRE.  

 

La finalidad del �Proyecto Especial Tacna� , es dar solución a la escasez de recursos hídricos  de la Región de Tacna, la optimización de dichos r ecursos y de mejorar 

el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa solución,  y de los 

estudios que permitan la identificación y compatibi lización de las mejores alternativas de oferta hídr ica para uso mœltiple, igualmente tiene como función el 

desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua, a travØs de la implementación de proyectos de riego tecnificado. 

 

En consecuencia el Proyecto Especial es responsable del manejo integral de los Proyectos HidroenergØticos y de los estudios que permitan la identificación y 

compatibilización de las mejores alternativas de of erta hidroenergØtica para su uso mœltiple en Tacna. 
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2. MARCO LEGAL 
 

El Proyecto Especial Tacna, es un Institución Pœblica, tiene su origen en un conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creación, organización 

y funcionamiento siendo estas las siguientes: 

 

• Mediante D.S. N” 047-84-PCM de fecha 1984-07-13, se decreta la creación del Proyecto Especial Tacna de nominado �Afianzamiento y Ampliación de los 

Recursos Hídricos del Departamento de Tacna�, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Des arrollo, encargado del manejo integral del Proyecto 

HidroenergØtico, afianzamiento de la Laguna de Aricota y del Estudio que identifique y compatibilice las mejores alternativas de Oferta HidroenergØtica. 

 

• Mediante D.S. 059-84-PCM de fecha 1984-09-07, modifica el artículo 2 y 3 del D.S. 047-PCM; en el sentido que la jurisdicción del Proyecto Especial son lo s 

departamentos de Tacna y Moquegua, en la zona de influencia del Proyecto, estando comprendidos dentro de su Æmbito las cuencas naturales y los recursos 

hídricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliación de los recursos hidroenergØticos en ambos departamentos. 

 

• Mediante D.S. N” 028-87-MIPRE, de fecha 1987-11-18, se crea en el Æmbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto Grande, como órgano 

desconcentrado del Instituto de Desarrollo, encargado de los estudios y obras que permitan su desarrollo integral; asimismo, se modifica la denominación y 

Æmbito del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de los departamentos de Tacna y Moquegua�, que en adelante se 

denominaría: �Afianzamiento y Ampliación de los Rec ursos Hídricos de Tacna�, con Æmbito en el departamento de Tacna. 

 

• Decreto Supremo N” 102-2007-EF �Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de  Inversión Pœblica 

 

• Directiva General N” 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pœblica, aprobada por Resolucion Directoral N” 009-2007-

EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N” 010-2007-EF/68.01. 
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• D.S. N” 038-2004-PCM se aprueba el �Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del aæo 2004. 

 

• Decreto Legislativo N” 1017  que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 

  

• Decreto Supremo N” 184-2008-EF,  Reglamento del Decreto Legislativo N” 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. 

  

• R.M. N” 372-2004-EF-15 Delegación de Facultades a OPI�s Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pœblica. 

 

• Ley de Presupuesto del Sector Pœblico para el aæo Fiscal 2009, Ley N” 29289. 

 

• D.S. N” 005-2005-PCM del 22 de enero del 2005, se aprueba la transferencia del Proyecto Especial �Afia nzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 

Tacna� del INADE al Gobierno Regional de Tacna. 

 

• Ley N” 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión  Publica, modificada por las Leyes N”s. 28522 y 28802 

 

• Directiva N” 003-2007-EF/76.01 para la ejecución Presupuestaria; Anexo N” 02 Ejecución  del Presupuesto  de los Gobiernos Regionales. 

 

• Texto Actualizado de la Ley  General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N” 28411.  
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3. MISIÓN Y VISIÓN 
 

MISIÓN  

 

El Proyecto Especial Tacna es una institución pœblica del Gobierno Regional de Tacna especializada en la ejecución de proyectos hidrÆulicos para el aprovechamiento 

y optimización de recursos hídricos para usos  mœltiples, con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitirÆn satisfacer la demanda actual y futura de agua para 

los sectores poblacional, agrario, industrial y comercial, a travØs de  infraestructura necesaria para el desarrollo regional. Realiza los estudios y obras con el empleo de 

tecnología en constante renovación y personal espec ializado, en concordancia a las normas y exigencias tØcnicas.  

 

VISIÓN  

 

El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial y altamente tØcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos en el 

Æmbito de la región Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades 

fundamentales de la población y sectores productivo s, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo. 
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4. ESTRUCTURA ORG`NICA 
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5. POBLACIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 

 
  

DENOMINACION DE PLAZAS NIVEL 

PRESIDENCIA 
ASESOR PROFESIONAL A 1 
ASISTENTE DE PRESIDENCIA PROFESIONAL B 1 
CHOFER TECNICO A 1 

ORGANO DE DIRECCION
GERENCIA GENERAL 
GERENTE GENERAL DIRECTOR IV 1 
RELACIONISTA PUBLICO PROFESIONAL B 1 
SECRETARIA V TECNICO A 1 
CHOFER TECNICO B 1 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TrÆmite Documentario) TECNICO C 1 

ORGANO DE CONTROL 
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 
JEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1 
AUDITOR IV PROFESIONAL A 1 
INGENIERO IV PROFESIONAL A 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 
JEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1 
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y CTI PROFESIONAL A 1 
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN, PPTO. Y PROINVERSION P ROFESIONAL A 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

OFICINA  DE ASESORIA  JURIDICA 
JEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1 
ABOGADO IV PROFESIONAL A 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREO 
JEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1 
INGENIERO IV PROFESIONAL A 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

��������������������
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DENOMINACION DE PLAZAS NIVEL ����������

ORGANOS DE APOYO 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
JEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1 
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Archivo) TECNICO A 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 
UNIDAD DE LOGISTICA 
ESPECIALISTA EN LOGISTICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1 
TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Patrimonio) TECNICO A 1 
TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (AlmacØn) TECNICO A 1 
TECNICO EN ABASTECIMIENTO III (Adquisiciones) TECNICO C 1 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR A 1 
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
CONTADOR (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1 
TESORERO PROFESIONAL B 1 
TECNICO EN CONTABILIDAD V (Cajero - Pagador) TECNICO A 1 
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Control Pptal. - SIAF) TECNICO A 1 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA EN PERSONAL (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1 
TECNICO ADMINISTRATIVO V (Planillero) TECNICO A 1 

UNIDAD DE INFORMATICA 
ESPECIALISTA EN INFORMATICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1 

UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
INGENIERO (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1 

ORGANOS DE LINEA 
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
GERENTE DE LINEA DIRECTOR II 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
GERENTE DE LINEA DIRECTOR II 1 
SECRETARIA III TECNICO C 1 

TOTAL 42
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6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES 
 
1. PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES 
 
 1.1 Marco Presupuestal Inicial y Modificado. 
 

Mediante Ley N° 29289, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el Presupuesto para el aæo 2009 del Proyecto Especial «Afianzamiento de los Recursos Hídricos 

de Tacna», denominado conforme a la nueva metodología de Presupuesto como Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, de acuerdo a la 

siguiente estructura de financiamiento: 

  
   * RECURSOS ORDINARIOS    : S/.   2 135 540,00 

    
   * RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : S/. 10 500 000,00 

 
   * RECURSOS DETERMINADOS    : S/. 25 000 000,00 

 
    T O T A L P I A     : S/. 37 635 540,00 

 
La Unidad Ejecutora 002, conforme a la Estructura Funcional ProgramÆtica aprobada para el Ejercicio 2009, inicia el ejercicio con la siguiente estructura: 
 
- 02 Funciones: * Planeamiento, Gestión y Reserva d e Contingencia 
    * Agropecuaria. 
  
- 02 Programas:  * Gestión 
    * Riego. 
  
- 02 Sub programas: * Asesoramiento y Apoyo 
    * Infraestructura de Riego 

    
- 08 Proyectos:  * Gestión de Proyectos. 

      * Operación y Mantenimiento. 
 * Ejecución de Obras de Vilavilani � Derivación Ma ure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tacna. 

    * Estudios de Pre-Inversión. 
    * Mejoramiento del Canal Principal Magollo. 
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    * Aprovechamiento y Optimización de los Recurso s Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta. 
    * Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani � Huanuara, Provincia de Candarave - Tacna. 
    * Construcción Embalse Huacollo � Sitajara Tara ta. 
 
 
Distribuyendo a este nivel el presupuesto como se muestra en los Cuadros Nos. 2 y 3. Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestarias y la inclusión del Saldo 
de Balance 2008, que asciende a S/. 3 043 747,00 toda fuente de financiamiento, así como las transferencias de recursos del MEF al PET, el Presupuesto Institucional de 
Apertura se modifica de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:   
 

  *  RECURSOS ORDINARIOS     : S/.   2 200 100,00 
 

* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  : S/. 13 110 873,00 
 

* DONACIONES Y TRANSFERENCIAS    : S/.        22 729,00 
 

* RECURSOS DETERMINADOS  - CANON Y SOBRECANON : S/. 60 807 369,00 
 

    TOTAL  PIM       : S/. 76 141 071,00 
 
Con este PIM se incorporan a la Estructura Funcional ProgramÆtica Función, Programa, Sub programa y Proyectos que modifican el Marco Presupuestal Inicial, tal como se 
aprecia en los Cuadros antes mencionados, con el detalle siguiente: 

 
 - 01 Sub programa: * Infraestructura y Equipamiento. 

 
- 09 Proyectos: * Fortalecimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET � Tacna. 
  * Implementación de una Parcela Demostrativa en e l Distrito de Riego Sama. 
  * Encimado de la Represa Jarumas. 

 * Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri . 
 * Mejoramiento de la Presa Paucarani. 
 * Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo. 
 * Construcción de Sistema de Protección del Reserv orio Corahuasini, Comisión de Regantes Lupaja � Tar ata. 
 * Mejoramiento del Canal Chiquitoma � Calleraco � Centro Poblado Totora � Candarave � Tacna. 

 * Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agu a para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna � V ilavilani II�Fase I.  
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1.2 Relación de Dispositivos de las Modificaciones Pres upuestarias. 
 

Durante el Ejercicio Fiscal 2009 se ha gestionado y aprobado las siguientes modificaciones presupuestarias: 
 
i. Resolución Ejecutiva Regional N° 023-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 27.01.2009, que autoriza un CrØdito Suplementario en el Presupuesto Institucional del 

Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por la incorporación de Recursos Ordinarios h asta por la suma de S/. 60 202,00 en virtud al Decreto 
Supremo N” 013-2009-EF. 
Con este CrØdito se incorporan y habilitan recursos a los Proyectos Mejoramiento y Rehabilitación de l a Presa Casiri y Mejoramiento del Canal Principal Magollo. 
 

ii. Resolución Ejecutiva Regional N° 043-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 04.02.2009, que autoriza un CrØdito Suplementario en el Presupuesto Institucional del 
Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, por la incorporación de Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/.  4 358,00 en virtud al Decreto 
Supremo N” 013-2009-EF. 
 

 Con este CrØdito se incorpora y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento del Sistema de Captación p ara la Provisión del Servicio de Agua Potable en el  CPM Boca 
del Río. 

 
iii. Resolución Ejecutiva Regional N° 073-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.03.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 

Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 12 654 067,00 en el Nivel Funcional 
ProgramÆtico, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 

 
 Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Ejecución de Obras de Vilavilani � Deriva ción Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Po table a la 

ciudad de Tacna, Mejoramiento del Canal Principal Magollo y Construcción Embalse Huacollo � Sitajara -  Tarata y se incorpora y habilita recursos al Proyecto 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri, M ejoramiento del Canal Uchusuma Bajo y Construcción de Sistema de Protección del Reservorio Corahuasini , 
Comisión de Regantes Lupaja � Tarata. 

 
iv. Resolución Ejecutiva Regional N° 178-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 14.05.2009, que autoriza un CrØdito Suplementario en el Presupuesto Institucional del 

Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, por la incorporación de recursos proveniente s del Saldo de Balance 2008 en las fuentes de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/. 2 610 873,00; Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 22 729,00 y Recursos Determinados 
S/. 410 145,00. 
 
Con este CrØdito se habilitan mayores recursos a los Proyectos Gestión de Proyectos, Operación y Mante nimiento, Ejecución de Obras de Vilavilani � Deriva ción 
Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, Estudios de Pre-Inversión, M ejoramiento del Canal Principal Magollo, Mejoramiento del 
Canal Uchusuma Bajo y Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani � Huanuara, Provincia de Candarave - Tacna; y se incorporan y habilitan los Proyectos 
Implementación de una Parcela Demostrativa en el Di strito de Riego Sama y Mejoramiento de la Presa Paucarani. 

 
v. Resolución Ejecutiva Regional N° 209-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.06.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 

Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 1 698 688,00 en el Nivel Funcional 
ProgramÆtico, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 
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 Con esta modificación se habilita mayores recursos  al Proyecto Mejoramiento del Canal Principal Magollo. 
  

vi. Resolución Ejecutiva Regional N° 257-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.07.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 
Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 2 634 263,00 en el Nivel Funcional 
ProgramÆtico, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 

  
 Con esta modificación se habilita mayores recursos  a los Proyectos Operación y Mantenimiento, Constru cción de Sistema de Protección del Reservorio Corah uasini, 

Comisión de Regantes Lupaja � Tarata y Mejoramiento  del Canal de Conducción Cairani � Huanuara, Provin cia de Candarave � Tacna; y se incorpora y habilita  el 
Proyecto Encimado de la Represa Jarumas. 

 
vii. Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.09.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 

Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 2 225 000,00 en el Nivel Funcional 
ProgramÆtico, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 175 000,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías 
(S/. 2 050 000,00). 

  
 Con esta modificación se habilita mayores recursos  a los Proyectos Ejecución de Obras de Vilavilani -  Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua 

Potable a la ciudad de Tacna, Mejoramiento de la Presa Paucarani, Aprovechamiento y Optimización de lo s Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río 
Uncalluta y Mejoramiento del Canal de Conducción Ca irani � Huanuara, Provincia de Candarave � Tacna; y  se incorpora y habilita el Proyecto Fortalecimiento de la 
Unidad de Equipo MecÆnico del PET � Tacna. 

 
viii. Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 01.10.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 

Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por el monto de S/.          4 371 044 ,00 en el 
Nivel Funcional ProgramÆtico, en la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 

 
 Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyecto Ejecución de Obras de Vilavilani � Derivac ión Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Pot able a la 

ciudad de Tacna, Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta y  Mejoramiento del Canal de 
Conducción Cairani - Huanuara, Provincia de Candara ve - Tacna. 

 
ix. Resolución Ejecutiva Regional N° 367-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 23.10.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 

Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por el monto de S/.        28 846 634,00 en el 
Nivel Funcional ProgramÆtico, en la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 

 
 Con esta modificación se incorpora y habilita recu rsos al  Proyecto Mejoramiento y Ampliación de la P rovisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Val le de Tacna 

� Vilavilani II � Fase I. 
 

x. Resolución Ejecutiva Regional N° 378-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 10.11.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 
Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 403 705,00 en el Nivel Funcional ProgramÆtico, 
en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios (S/. 4 358,00), Recursos Directamente Recaudados (S/. 310 119,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y 
Sobrecanon, Regalías (S/. 89 228,00). 
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 Con esta modificación se habilita mayores recursos  a los Proyectos Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento y Mejoramiento del Canal Principal Magollo; y 

se incorpora y habilita el Proyecto Mejoramiento del Canal Chiquitoma � Calleraco � Centro Poblado Tot ora � Candarave - Tacna. 
 

xi. Resolución Ejecutiva Regional N° 379-2009-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 13.11.2009, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 
Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna por el monto de S/.          2 179 546,00 en el 
Nivel Funcional ProgramÆtico, en la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías. 

 
 Con esta modificación se habilita mayores recursos  al  Proyecto Fortalecimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET � Tacna. 
 

xii. Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2010-P.R/GOB.R EG.TACNA, de fecha 11.01.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante CrØditos y 
Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 737 040,00 en el Nivel Funcional ProgramÆtico, 
en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 

  
 Con esta modificación se habilita mayores recursos  a los Proyectos Gestión de Proyectos, Mejoramiento  y Rehabilitación de la Presa Casiri, Mejoramiento del Canal 

Uchusuma Bajo, Aprovechamiento y Optimización de lo s Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, Mejoramiento del Canal de Conducción 
Cairani � Huanuara, Provincia de Candarave � Tacna  y Construcción Embalse Huacollo � Sitajara � Tarat a. 
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7.  RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS)   
 

 
La ejecución de las Metas Presupuestarias fue la si guiente: 

 

FUNCION        : 03  PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA   : 006 GESTION  
SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO   
PROYECTO    : 2.000270 GESTION  DE PROYECTOS  
COMPONENTE : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS 
 
Meta 00653: Dirección TØcnica, Supervisión y Admini stración  
Meta modificada : 13 Informes 
Meta obtenida     : 13 Informes 
 
Consiste en el desarrollo de actividades integradas de dirección, planificación, organización, program ación, administración, evaluación, control, supervi sión y 
coordinación de los proyectos de inversión que ejec uta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr 
las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepción de solución integral al problema hídrico  de Tacna. En el presente ejercicio se realizaron acciones de 
dirección tØcnica, supervisión y administración de los diversos componentes y metas presupuestarias que viene ejecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro 
de las metas y objetivos institucionales trazados para el ejercicio 2009.  
 
Meta 00782: Estudios BÆsicos para el Manejo de Cuencas 
Meta programada : 5 Estudios  
Meta obtenida       : 5 Estudios  
 
Esta meta consiste en elaborar estudios bÆsicos para proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales en el Æmbito del Proyecto Especial, con la 
finalidad de generar información base (Topografía, Hidrología, Geología, Geotecnia, Prospección Geofís ica, Calidad del agua, Suelos, Evaluación ambiental  y Otros) 
para la toma de decisiones, a fin de viabilizar los proyectos de inversión que formulara el PET en fun ción a sus objetivos y fines, en concordancia con l os 
lineamientos establecidos por el SNIP. 
 
Se efectuó los siguientes estudios: 
 
Estudios BÆsicos para los siguientes PIP: Construcción Represa Cupune - Susapaya - Tarata, Entubado Ce rro Blanco - Bocatoma Sobraya, Construcción Reservo rios 
Sitana - Jorge Basadre, Construcción Reservorios Si vibaya - Challaguaya y Construcción Reservorio Chiv atería - Lupaja - Tarata. 
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Meta 00788 Estudios de Preinversión  
Meta programada  : 6 Estudios  
Meta Obtenida       : 6 Estudios 
 
Se elaboraron los perfiles de los PIPs: Construcció n de Reservorios Cupune - Susapaya; Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna; 
Mejoramiento de la Infraestructura de Almacenamiento de Recurso Hídrico para el desarrollo del Sector Challaguaya; Mejoramiento del Reservorio de regulación 
horaria en 12 secciones de la Comisión de Regantes Yunga - Tarata (Chivatería); Demostración de Transf erencia Tecnológica en Riego Presurizado en el Vall e de 
Sama; Construcción Reservorios Cerro Blanco - Tacna ; así como el seguimiento y monitoreo a 14 PIPs de aæos anteriores. 
 
Meta 01002: Liquidación Final de Obra. 
Meta modificada  : 47 Informes 
Meta obtenida      : 47 Informes  
 
Se preparó 47 expedientes de liquidación tØcnico fi nanciera por un monto de S/. 26 251 759,55, entre obras y estudios ejecutados entre los aæos 1985 y  2006, con la 
finalidad de reducir el importe de las cuentas críticas de la entidad (Infraestructura Pœblica y Construcciones en Curso), mejorando los estados financieros de la 
entidad.  
 
Meta 01103: Monitoreo y Evaluación de los Recursos Hídricos 
Meta modificada : 14 Informes  
Meta obtenida     : 14 Informes 
 
Se realizó el monitoreo  de parÆmetros hidrometeorológicos en las cuencas de los ríos de Locumba, Sama , Caplina y Maure-Uchusuma, así como el control 
piezomØtrico de los acuiferos La Yarada, El Ayro y laguna Vizcachas; actualización del banco de datos hidrometeorológicos, anÆlisis de la calidad del agua. Se 
elaboró los siguientes documentos tØcnicos: Sustento tØcnico de la veda de aguas subterrÆneas en la cuenca de la lagunas Vizcachas, Suches y Huaytire Gentilar;  
evaluación hidrológica  acuífero El Ayro; evaluació n hidrológica del Proyecto Vilavilani etapa de fact ibilidad; evaluación hidrológica embalse Cupuni; ev aluación 
hidrológica reservorio Murmuntane - Challaguaya; ev aluación hidrológica represamiento Yarascay; determ inación de transporte de sedimentos del río Sama de l 
período de avenidas del aæo 2,009; evaluación hidro lógica mejoramiento de canal Cerro Blanco - Sobraya ; evaluación hidrológica del proyecto Pampa Colorad a. 
 
Meta 01386: Saneamiento Físico Legal  
Meta programada : 10 Informes  
Meta obtenida       : 10 Informes 
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Se preparó expedientes de saneamiento físico legal de terrenos y obras de importancia para el PET; entre los que se encuentran los siguientes obras: canal Calachaca 
Chuapalca Patapujo; abastecimiento de agua potable al cono Sur Este Viæani; abastecimiento de agua al CPM Boca del Río; sistema de captación y conducción  
Uncalluta; pozos PA-14, PA-4, PA-3; campamento El Ayro A; estación meteorológica, subestación El Ayro,  red primaria y secundaria; pozos, canal, subestación 
elØctrica, líneas de transmisión, campamentos y vías de acceso sector laguna Vizcachas; sistema de alimentación a reservorios sector de riego Tomasiri � Sama; 
campamento Kovire; local institucional PET. Independización del predio lomas de Sama - Proyecto Yarasc ay. Inscripción de predios revertidos al Gobierno R egional 
de Tacna. Independización y cierre de partidas en l a zona registral N” XIII. Cierre de partida del predio zona B El Eslagonal. Aclaración de declaratoria  de fÆbrica 
tœnel trasandino Kovire. Aclaración de declaratoria de fÆbrica Excedentes Río Cano. Aclaración de declaratoria de fÆbrica bocatoma sector Bajo Caplina (Challata). 
Traslado y aclaración de declaratoria de fÆbrica Bocatoma Ancoaque. Saneamiento de propiedad privada El Ayro. Monitoreo y vigilancia de 3 551,2556 ha de 
terrenos en el sector de La Yarada. Monitoreo y vigilancia del predio Pampa Cabeza de Vaca. 
 
Meta 38843: Compatibilización Estudios Hidrogeológi cos Acuífero la Yarada 
Meta modificada : 0,5 Estudio 
Meta  obtenida  : 0,5 Estudio 
 
Se realizó acciones de control, vigilancia y monito reo del acuífero La Yarada  mediante campaæa de aforos e inventario de pozos para determinar caudal de 
explotación de pozos operativos.   
 
Meta  01158: Pago de Sentencia Judicial 
Meta modificada : 1 Acción 
Meta obtenida   : 1 Acción  
 
Como resultado de la  Resolución N” 109 de fecha 02-06-08, del Primer Juzgado Civil de Tacna sobre sentencia judicial por requerimiento de pago a favor de la 
demandante compaæía Graæa y Montero S.A. por S/. 1 450 329,62, se canceló la deuda pendiente  por conc epto de liquidación de Intereses del saldo de la de uda  con 
la empresa Graæa y Montero correspondiente al expediente 001095-1994 del Juzgado Civil de Tacna. La decisión de pago fue con arreglo a ley, la misma que fue 
comunicada al juez de la causa, a la Procuraduría Regional y a la parte demandante para evitar futuras acciones que perjudiquen a la entidad.        
 
SUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO    
PROYECTO    : 2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET �TACNA.   
COMPONENTE : 2.005757 CONSTRUCCION  Y EQUIPAMIENTO  
 
Meta 05968 Expediente 
Meta modificada  : 1 Expediente 
Meta obtenida   : 1 Expediente  
 
Se preparó el expediente tØcnico para la construcción de la infraestructura, comprende el diseæo arquitectónico, estructural, instalaciones sanitarias y elØctricas, costos 
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y presupuestos para un Ærea construida de 920 m2, Ærea libre 530.91 m2, costo de la obra S/.2 211 172,32. 
 
Meta 00786 Estudio de Impacto Ambiental 
Meta modificada : 1 Estudio 
Meta obtenida   : 1 Estudio  
 
Se elaboró el EIA, encontrÆndose en absolución de observaciones el Informe Final presentado por la consultora Atlantis Ingeniería Consultoría SM SRL, segœn 
contrato N” 067-2009-GRT-PET-GG.   
  
Meta 08252 Gestión para el Desarrollo del Component e  
Meta modificada  : 1 plan  
Meta obtenida   : 1 plan 
 
Se preparó el estudio definitivo del proyecto para la adquisición de maquinaria y equipo, así como la implementación de la gestión de mantenimiento y mem oria de 
ejecución para la administración del proyecto ���

  
Meta 00102 Adquisición de Maquinaria y Equipo   
Meta modificada  : 46 unidades  
Meta alcanzada  : 33 Unidades 
 
Se efectuó la adquisición de 33 unidades entre vehí culos, maquinarias y equipos, así como herramientas y software, destacando las siguientes: dos (2) camiones 
cisterna de 2500 gln para combustible y  para agua; cuatro (4) camiones baranda de 4 t; una (1) retroexcavadora cargador sobre ruedas de 85 HP; cinco camionetas 
doble cabina tracción doble (4x4); una (1) gata hid rÆulica de 100 t; cuatro (4) perforadoras neumÆticas; cuatro (4) mezcladoras de concreto T/Tambor de 23 HP, 
capacidad de 11-12 p3; dos (2) compresoras neumÆticas de 600 CFM como mínimo; dos (2) compactadoras vibratorio tipo plancha; equipo de radiocomunicación HF 
con accesorios; una (1) cÆmara de video para inspección de pozos. Equipos tales cinco (5) pluviómetros ; microcorrentómetro; estación total electrónica, 
resistivímetro; densímetro electrónico, equipo GPS diferencial, sismógrafo, así como equipos lubricado res y juego de extractores intercambiables por  91 plazas.          
 
  
FUNCION        : 10            AGROPECUARIA  
PROGRAMA   : 025          RIEGO   
SUBPROGRAMA  : 0050        INFRAESTRUCTURA DE RIEGO   
PROYECTO    : 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
COMPONENTE : 3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Meta 01157: Pago Seguro de Obra. 
Meta programada  : 1 cuota 
Meta obtenida      : 1 cuota  
 
Pago pólizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el Æmbito del PET, con el fin de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros 
 
Meta 00015: Acciones de Emergencia. 
Meta programada   : 3 Acciones 
Meta obtenida      : 3 Acciones 
 
Se realizó la limpieza y encauzamiento del canal Ta calaya y bocatoma Challata, logrÆndose encauzar el agua para aprovechamiento poblacional y para la agricultura 
del valle de Tacna. 
 
Meta 01395: Seguridad y Protección  
Meta programada   : 12 Informes  
Meta obtenida      : 12 Informes  
 
Se efectuaron acciones de guardianía y seguridad de los campamentos perifØricos y la Sede Central del PET. 
 
Meta 33108: Mantenimiento de pozos El Ayro  
Meta modificada  : 3 Unidades 
Meta obtenida  : 3 Unidades  

 
Se realizó la operación de los pozos PA-10, PA-12 y  PA-13 para asegurar el abastecimiento de agua subterrÆnea para la población de Tacna 
 
Meta 29574: Mantenimiento periódico Cerro Blanco  
Meta modificada : 4 acciones 
Meta obtenida    : 4 acciones   
 
Se realizó la limpieza  y mantenimiento del reservo rio N” 2, incluyendo reparación de la geomenbrana, asegurando un mayor volumen de almacenamiento y agua de 
mejor calidad  
 
Meta 01119: Operación y Mantenimiento  Agua Potable  CPM Boca del Río.  
Meta modificada            : 4 acciones 
Meta  obtenida               : 4 acciones      



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	��
����
��������� � � � �
��
�
�������������
��	�������	
���
�	��	��
����

19 

 
Se realizó el mantenimiento del sistema de abasteci miento de agua, asegurando agua de buena calidad para las localidades de Boca del Río, Vila Vila, Llostay y Los 
Hornos. 
 
Meta 06487: Mantenimiento canal Uchusuma bajo. 
Meta modificada : 7 acciones 
Meta alcanzada  : 5 acciones  
 
Se realizó la modificación de 5 partidores con la f inalidad de hacer mÆs eficiente y equitativa la partición de los caudales de agua para los agricultore s del sector 
Uchusuma 
 
Meta 33107: Mantenimiento  de pozos cuenca de la laguna Vizcachas. 
Meta modificada  : 4 Acciones  
Meta obtenida   : 4 Acciones  
 
Se realizó el montaje de los equipos de bombeo de l os pozos PV-2, PV-3, PV-6  y PV-8 y el mantenimiento de la línea de alimentación elØctrica y los tableros de 
control. 
 
Meta 01018: Mantenimiento  de Infraestructura construida � Canal Uchusuma alto. 
Meta modificada  : 1 Acción  
Meta obtenida   : 1 Acción  
 
Se realizó la instalación de gaviones y enrocado de  protección en ambos mÆrgenes de la salida del tœnel Huaylillas, así como la limpieza del canal y otras estructuras  
(desarenador, salidas de fondo, bermas del canal)  
 
 
PROYECTO  : 2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI � DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO  DE   

AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA. 
COMPONENTE : 2.000336 CONSTRUCCION DE CANAL CALACHACA � CHUAPALCA � PATAPUJO. 
 
Meta 00435: Construcción de canales  
Meta modificada : 2,91 Km 
Meta alcanzada     : 2,15 Km 
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Se realizó la construcción de: canal abierto de sec ción trapezoidal y obras de arte: 27,45 m; transici ones por cambio de sección: 30 m; conducto cerrado CC-02: 
815,16 m; revestimiento del tœnel Chiluyo: 411,25 m; Sifón Vizcachune: 306,19 m; ladera bofedal Vizcac hune: 520 m; Rajo Vizcachune: 40 m de canal cubierto y 
excavación y enrocado 260 m; Cruce de bofedales: 30 % de avance correspondiente a excavación de estruct uras en material suelto, relleno con grava gruesa y 
adquisición de materiales.  
 
Meta 01424: Supervicion  de obras   
Meta modificada  : 9 Informes  
Meta obtenida    : 9 Informes .   
 
Se realizaron acciones de inspección  y control de la obra 
 
COMPONENTE  3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON  LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
 
Meta 07955: Apoyo a la Gestión Ambiental  Regional y Local  
Meta modificada  : 9 acciones 
Meta obtenida                : 9 acciones   

 
Se realizó campaæas sanitarias a 25 552 cabezas de ganado camØlido; asistencia tØcnica en 205 estancias ganaderas alto andinas; se dictaron 6 cursos de capacitación 
sobre sanidad animal, manejo de refugios y  carpas solares. Se efectuó el seguimiento y revisión tØcni ca de Estudios de Impacto Ambiental  y PAMA del proyecto 
Vilavilani II Fase y de los PIP Mejoramiento y Rehabilitación Presa Casiri y Mejoramiento Canal Uchusu ma Bajo. 
 
Meta 01878: Evaluación y Mitigación de Impactos � P AMA   
Meta  modificada : 0,1 Estudio 
Meta obtenida                : 0,1 Estudio    
 
Se concluyó el PAMA del proyecto Vilavilani a cargo  de la Consultora Andina SAC remitiØndose a la autoridad ambiental (Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Agricultura) para su aprobación. 
 
COMPONENTE 2.001315 TRAMO III � VILAVILANI 
 
Meta 01349: Rehabilitación de canal  (tramo III)  
Meta modificada  : 3 Unidades 
Meta obtenida   : 3 Unidades 
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Se culminó los trabajos de construcción de obras de  arte en el canal Uchusuma tramo III, realizÆndose el sellado de juntas y la conclusión de la mamposte ría de 
piedra en los tres (3) badenes de los puentes canoa  y su relleno compactado de los mismos.  
 
Meta 01119:  Operación y Mantenimiento. 
Meta modificada  :   2 Unidades 
Meta Obtenida    :    2 Unidades 
 
Se programó la adquisición de vehículo, equipo y he rramientas para trabajos de mantenimiento en el canal Uchusuma tramo III-Vilavilani. Se adquirió una c amioneta 
4x4 para realizar las labores de mantenimiento y un grupo electrógeno (generador elØctrico de 20-25 Kw) para la comprobación del sellado de la vinimanta instalada 
en el canal Uchusuma alto. 
 
 
PROYECTO   : 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION 
COMPONENTE : 1.000561 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
 
Meta 01869: Estudio de Factibilidad  - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrol lo Agrícola en el Valle de Tacna- Vilavilani II 
Fase I. 
Meta programada  : 0,65 Estudio 
Meta obtenida  : 0,65 Estudio 

 
Se concluyó el estudio de factibilidad del proyecto  y fue declarado viable por la OPI Regional con Informe TØcnico N” 004-2009-TLV-OEPROIN-
GGR/GOB.REG.TACNA del 2009-10-14.  El proyecto comprende los siguientes componentes: Canal Vilachaullani-Calachaca-Chupalca; Planta de bombeo 
Copapujo; Explotación de Aguas SubterrÆneas El Ayro viejo; Linea de conducción Cerro Blanco La Yarada Alta; Ampliación de la frontera agrícola La Yarada Alta 
y Mitigación  de Impacto Ambiental. Con  un costo d e inversión de S/. 262 millones.  
 
Meta 00705: Elaboración Estudio de factibilidad  - Fortalecimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET Tacna. 
Meta modificada : 1,00 Estudio 
Meta obtenida   : 1,00 Estudio  

 
Se concluyó el estudio de factibilidad  del proyect o y fue declarado viable por la OPI Regional mediante el Informe TØcnico N” 002-2009-EQ.EVAL-OEPROIN-
GGR/GOB.REG.TACNA.  El proyecto comprende los componentes de implementación de equipo mecÆnico, mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
existente y capacitación, con un costo de S/. 34 83 8 733.  
 
Meta 05811: Estudio � Actualización Estudio de Pref actibilidad Represamiento Yarascay  
Meta modificada  : 1 Estudio 
Meta obtenida   : 1 Estudio 
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Se culminó con la actualización del Estudio de pre factibilidad del proyecto represamiento Yarascay, cuyo planteamiento hidrÆulico ha sido modificado con respecto 
a la línea de conducción a la zona de beneficio de 3 000 ha. La altura de la presa es de 97 m y permitirÆ almacenar 120 MMC incluido sedimentos mejorando la 
calidad del agua reduciendo el contenido de boro y arsØnico a una clase C-3 para uso agrícola.   
 
Meta 05930: Estudios � Prefactibilidad Mejoramiento  del Sistema de Distribución de los Sectores de Rie go Tomasiri Las Yaras. 
Meta  modificada : 1 Informe 
Meta obtenida  : 1 Informe 

 
Se elaboró el informe final del estudio de prefacti bilidad del proyecto, presentado en virtud al  convenio interinstitucional suscrito con el Programa Subsectorial de 
Irrigación - PSI.  
 
Meta 08224: Estudio de prefactibilidad � Construcci ón de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los  recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz 
� Candarave. 
Meta modificada : 0,31   Estudio 
Meta obtenida   : 0,31   Estudio 
 
Como parte del estudio de prefactibilidad, se efectuaron 3 sondajes diamantinos en el eje del embalse Calientes - Santa Cruz, denominados SDCS-01, SDCS-02 y 
SDCS-03 de 71,0, 77,0 y 74,5 m de profundidad respectivamente.  
 
         
PROYECTO   : 2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA 
COMPONENTE : 2.005757 CONSTRUCCIÓN  Y EQUIPAMIENTO  
 
Meta 00497: Construcción  y Equipamiento . 
Meta modificada  : 1 Acción 
Meta alcanzada    : 0,8 Acción 
 
Se realizó la electrificación de la parcela, manten imiento de accesos, preparación del terreno y adqui sición de insumos agrícolas, mantenimiento del sist ema de 
bombeo, prueba de funcionamiento de la línea de distribución e instalación del equipo de riego por got eo. 

 
 

PROYECTO   : 2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 
COMPONENTE : 2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	��
����
��������� � � � �
��
�
�������������
��	�������	
���
�	��	��
����

23 

 
Meta 01079: Mejoramiento y Rehabilitación 
Meta modificada  : 1 Informe 
Meta obtenida    : 1 Informe 
 
Pago de crØdito devengado a la Empresa Factoría Arias Quelopana correspondiente a la garantía del 5% del monto del contrato N” 0015-2007-GRT-PET por la 
adquisición de compuertas deslizantes para la presa ��

 
 
PROYECTO   : 2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION  DE LA PRESA CASIRI  
COMPONENTE : 2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
 
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental  
Meta modificada   : 1 Acción 
Meta obtenida    : 1 Acción 
 
Se concluyó el Estudio de Impacto Ambiental del pro yecto estando pendiente la aprobación por la autori dad competente. La acción ejecutada se refiere a la  
cancelación del œltimo pago a la entrega del informe final con levantamiento de observaciones.  
 
 
PROYECTO : 2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 
COMPONENTE : 2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 
 
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental  
Meta modificada  : 0,95 Estudio 
Meta obtenida   : 0,95 Estudio 
 
Se elaboró el estudio de impacto ambiental del proy ecto de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia (Ley del SNIP y Ley General del Ambiente), 
determinÆndose las medidas tØcnicas para prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales identificados. 
 
Meta 12746: Mejoramiento de canal de Riego  
Meta programada : 1 Sistema 
Meta obtenida   : 1 Sistema 
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Se concluyó con las obras consistentes en el entuba do del canal en una longitud de 7,42 km con tubería perfilada PVC de 600 mm de diÆmetro y construcción de 30 
buzones de inspección, 6 cÆmaras de amortiguación y una toma lateral. 
 
Meta 01424: Supervision  de obras   
Meta modificada : 12 Informes 
Meta obtenida  : 12 Informes  
 
Se realizó informes de inspección  y control de obr a. 
 
Meta 00342: Capacitación y Asistencia TØcnica    
Meta modificada  : 14 Eventos 
Meta obtenida   : 14 Eventos  
 
Se realizó charlas de capacitación sobre mantenimie nto de la infraestructura hidrÆulica mayor y menor, así como  visitas de campo al proyecto Majes en beneficio de 
los usuarios de la Comisión de Regantes Magollo. Tr atÆndose temas referentes a los componentes  y descripción de la infraestructura mayor, operación y 
mantenimiento de la infraestructura mayor; componentes y descripción de la infraestructura menor, oper ación y mantenimiento de la infraestructura menor; 
componentes y descripción del sistema de riego por goteo, operación y mantenimiento del sistema de rie go por goteo, filtración del sistema de riego por g oteo, 
(fertirriego), ventajas y desventajas del sistema de riego por goteo y del sistema de riego por gravedad  y ventajas del sistema del canal entubado Uchusuma Magollo.    
  
 
PROYECTO  : 2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 
COMPONENTE : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 
 
Meta 08421: Sensibilización y Orientación Comunal  
Meta modificada  : 2 Eventos  
Meta obtenida   : 2 Eventos  
 
Se efectuaron charlas de sensibilización y visitas de campo conjuntamente con agricultores y directivos de la C.R. Uchusuma, tratÆndose temas sobre la operación y 
mantenimiento de la infraestructura mayor y menor del sistema Uchusuma, funcionamiento del canal entubado Uchusuma, particularmente en las tomas laterales 
(derivaciones hacia los canales laterales) y operación y mantenimiento del desarenador Sobraya. 
 
Meta 00342: Capacitación y Asistencia TØcnica   
Meta anual  : 2 Eventos  
Meta ejecutada  : 2 Eventos  
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Se realizaron charlas de capacitación, asistencia t Øcnica y visitas de campo para los usuarios de la Comisión de Regantes Uchusuma sobre comparación sist ema 
entubado, operación y mantenimiento tubería perfila da, necesidades de agua para cultivos, riego por goteo, manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivo de 
vid. Se realizó gira agronómica al valle de Azapa-A rica (Empresa Agrícola del Norte), capacitando a productores sobre producción de tomate y claveles.  
 
Meta 12746: Mejoramiento de Canal de Riego 
Meta modificada : 1 Documento  
Meta obtenida   : 1 Documento  
 
Pago de crØdito devengado a la Empresa Fortalic Industrial S.A.C. por concepto de confección 05 mangui tos de acero con abrazadera de 450 mm. 
 
Meta 00786: Estudio de Impacto Ambiental  
Meta modificada : 1 Acción  
Meta obtenida   : 1 Acción  
 
Se elaboró el estudio de impacto ambiental en conco rdancia con la normatividad vigente sobre la materia, determinÆndose las medidas tØcnicas para prevenir, atenuar 
o mitigar los impactos ambientales que produciría el proyecto de construcción (entubado) del canal Uch usuma bajo.   
 
 
PROYECTO : 2.060010 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROT ECCIÓN DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISIÓN DE  

REGANTES LUPAJA-TARATA 
COMPONENTE :   2.000354 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIM ÉTRICO 
 
Meta 04355: Construcción de Cerco perimØtrico - Reservorio Corahuasini 
Meta modificada : 148,02 m 
Meta obtenida   : 148,02 m 
 
El objetivo específico de la meta es brindar un sistema de protección al Reservorio Corahuasini, media nte la construcción de un Cerco PerimØtrico, con la finalidad 
de asegurar su operación y evitar accidentes deriva dos de la caída de peatones o animales de la zona. Se culminó la construcción del cerco perimØtrico de  148,02 m  
del reservorio Corahuasini. 
 
Meta 01424: Supervisión de Obras 
Meta modificada : 2 Informes 
Meta obtenida   : 2 Informes 
 
Se realizaron labores de inspección y control de ob ra. 
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PROYECTO : 2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS H˝DRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA 

DEL R˝O UNCALLUTA 
COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU RA 
 
Meta 00450: Construcción de Infraestructura  
Meta programada  : 3 Obras 
Meta alcanzada  : 0,45 Obra 

 
Se realizó la construcción de campamento, trabajos preliminares, excavación de plataforma en material suelto y roca suelta, relleno compactado con material propio y 
prØstamo  y el revestimiento de canal de concreto f’c= 210 Kg/cm2, obteniØndose un avance de 0,45 obra���
 
Meta 01424: Supervisión de Obras 
Meta programada : 5 informes 
Meta alcanzada  : 4 Informes 
 
Se realizaron labores de inspección y control de ob ra. 
 
Meta 00733: Elaboración Estudio definitivo 
Meta modificada : 1 Acción 
Meta obtenida  : 1 Acción 
 
Se concluyó el Estudio de Impacto Ambiental  del pr oyecto estando pendiente su aprobación por parte de  la autoridad ambiental competente. La acción ejecu tada 
se refiere a la cancelación del œltimo pago a la entrega del informe final con levantamiento de observaciones.  
  
 
PROYECTO  : 2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN CAIRANI � HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE 
COMPONENTE : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 
 
Meta 12745: Mejoramiento de canal  
Meta modificada  : 11,505 km 
Meta obtenida   : 11,505 km 
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El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones de operación del canal de conducción Caira ni-Huanuara, ubicado en la provincia de Candarave, mediante 
su revestimiento en una longitud de 11,514 Km con concreto debido a que actualmente presenta fuertes filtraciones al no estar revestido, perdiØndose en su recorrido 
considerables volœmenes de recurso hídrico. 
 
Se logró un avance de 81.1%, consistente en la cons trucción de 11,5 km de vaciado de concreto en el ca nal (taludes y piso), así tambiØn se construyó obras de arte 
como caída inclinada, acueducto canal Tacalaya, una poza de disipación  y dos puentes peatonales.  
 
Meta 01424: Supervisión de Obras 
Meta modificada  : 12 Informes 
Meta obtenida   : 12 Informes 
 
Se realizaron labores de inspección y control de ob ra. 
 
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental 
Meta modificada : 1 Acción 
Meta obtenida   : 1 Acción    
 
Se concluyó el Estudio de Impacto Ambiental del Pro yecto, estando pendiente la aprobación por parte de  la autoridad ambiental  del proyecto. La acción ej ecutada 
se refiere a la cancelación del œltimo pago a la entrega del informe final con levantamiento de observaciones.  
 
PROYECTO  : 2.063491 CONSTRUCCIÓN EMBALSE HUACOLLO- SITAJARA-TARATA 
COMPONENTE : 2.005521 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AG UA  
 
Meta 00706: Elaboración de Estudio Definitivo � Emb alse Huacollo-Sitajara-Tarata 
Meta  modificada : 1 Estudio  
Meta obtenida   : 1 Estudio    
 
Se elaboró el expediente tØcnico que contiene  la memoria  descriptiva, hidrología, geología - geotecnia, geofísica, estudio de canteras, sismicidad, ingeniería del 
proyecto, metrados, costos y presupuestos. El Presupuesto de la obra asciende a S/.5 810 699,78 
 
Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental 
Meta anual  : 1 Acción 
Meta ejecutada  : 1 Acción  
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Se concluyó el estudio de impacto ambiental, estand o  pendiente su aprobación por parte de la autorida d ambiental competente. La acción ejecutada  se ref iere a la 
cancelación del œltimo pago a la entrega del informe final con levantamiento de observaciones.  
 
 
PROYECTO : 2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA �CANDARAVE �

TACNA. 
COMPONENTE : 2.007386  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA   
 
Meta 05968: Expediente   
Meta modificada : 1 Expediente 
Meta ejecutada  : 1 Expediente 

 
Se concluyó con la elaboración del expediente tØcni co, que contiene memoria descriptiva, hidrología, geología - geotecnia, mecÆnica de suelos, fuentes de agua, 
metrados, costos y presupuestos.  
�

PROYECTO : 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL 
VALLE DE TACNA � VILAVILANI II FASE I. 

COMPONENTE : 2.004824  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
 
Meta 05968: Expediente � Canal Vilachaullani   
Meta  modificada  : 0,4   Expediente 
Meta alcanzada  : 0,34 Expediente 
   
Se inició la elaboración del expediente tØcnico del  canal Vilachaullani (tramo I), con avances en hidrología, topografía (tramo alterno tœnel Azancallani) y de 
bocatoma y canal Vilachaullani, ademÆs de geología y geotecnia, estudio de canteras, fuentes de agua e ingeniería del proyecto 
  
Meta 01166: Perforación de pozos    
Meta modificada : 1 Acción 
Meta alcanzada  : 0,6 Acción 
 
Se realizó la habilitación de 30 km de caminos de a cceso a los pozos de exploración explotación, doce (12)  plataformas de perforación de 30 x 30 m para los pozos: 
PA-15, PA-16, PA-19, PA-20, PA-28, PA-29, PA-30, PA-23, PA-24, PA-25, PA-26 y PA-21 y se rehabilitó ca mpamentos. Se adquirió equipos para las pruebas de 
bombeo y materiales; el proceso de selección para l a contratación de la perforación de 17 pozos fue de clarado desierto��

�

�
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Meta 05782: Equipamiento y Otros    
Meta modificada  : 4 Acciones 
Meta alcanzada  : 0,32 Acción 
 
Se programó la construcción de campamentos en El Ay ro, adquisición de equipos  de bombeo con sistema d e control y monitoreo a distancia; adquisición de 
materiales para el sistema de conducción de agua po zo-canal  y construcción de casetas de bombeo y la adquisición de materiales para el sistema de electr ificación de 
pozos. En el mes de noviembre se realizó la convoca toria a procesos de selección mediante las modalida des de AMC, ADS, ADP y Licitaciones Pœblicas para la 
adquisición de bienes y servicios previstos en el e studio definitivo y plan de trabajo. La valorizació n de avance físico se refiere a la adquisición de m ateriales para las 
líneas elØctricas El Ayro con un avance de 22,4% (conductores de cobre y aluminio, transformadores); y para los sistemas de conducción de agua de los poz os al 
canal principal y construcción de casetas de bombeo  con un avance de 9,8% (combustibles, tubería PVC, fierro corrugado, puertas y ventanas metÆlicas). 
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8. LIMITACIONES 
 
 

� No se concluyó con la construcción del total de las  obras que conforman el saldo de obra del canal Chuapalca- Uchusuma (tramo II) consistente en el cruce 

de bofedales, rajo Vizcachune, ladera bofedal Vizcachune, debido a  problemas logísticos en la adquisición de materiales y alquiler de equipos y maquinar ia, 

habiØndose experimentado ritmos lentos en la ejecución de las obras por falta de abastecimiento oportu no de materiales e insumos requeridos. 

 

� No se concluyeron las obras de mejoramiento del canal Cairani Huanuara  y de aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos de la subcuenca del 

río Uncalluta debido a la falta de maquinaria.   

 

� No se logró contratar a la empresa para la perforac ión de pozos previstos por el proyecto Vilavilani I I fase I (componente Explotación de aguas subterrÆneas 

El Ayro viejo), debido a la ausencia de postores. 

 

� No se logró avances importantes en la ejecución del  proyecto Vilavilani II fase I, al haberse asignado los recursos presupuestales en el mes de noviembre, no 

pudiØndose ejecutar todos los procesos de contrataciones de bienes y servicios, obteniØndose por consiguiente un bajo nivel de compromisos de los recursos 

autorizados.  

 

� Maquinaria de la institución muy obsoleta con mucha s fallas y escasos repuestos, ocasionando bajos rendimientos  en la ejecución de las obras.   

 

� Problemas sociales entre las comunidades de Talabaya y Alto Perœ ocasionó demoras en la ejecución de l as obras del proyecto de aprovechamiento y 

optimización de los recursos hídricos superficiales  de la subcuenca del río Uncalluta. 
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� Esta pendiente la aprobación por la autoridad ambie ntal competente (Dirección General de Asuntos Ambie ntales del Ministerio de Agricultura) los 

correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos, así como el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Vilavilani  - PAMA. 

  

� Ausencia de agricultores de las Comisiones de Regantes de Uchusuma y Magollo en los eventos de capacitación y sensibilización ejecutados como parte de 

las acciones de los proyectos de Mejoramiento del canal principal Magollo y canal Uchusuma Bajo (entubados). 

 

� Demoras en los procesos de adquisición de materiale s de construcción  y alquiler de maquinaria princip almente para la ejecución de las obras, originó que  los 

plazos de ejecución  no se cumplan originando gesti ones para su ampliación. 

  

� Las modificaciones de los presupuestos de las obras en ejecución por partidas nuevas o mayores metrado s a pesar de estar debidamente aprobados por la 

Oficina de Supervisión y Monitoreo  no son comunica dos a la OPI  Regional  segœn  la Directiva General del SNIP.        
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CONCLUSIONES 
 
 

� Se logró concluir con la fase de preinversión del p royecto con código SNIP 58 358 �Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para 

Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I,  habiØndose formulado el correspondiente estudio de factibilidad con el cual se declaró la 

viabilidad  por la OPI Regional mediante el Informe TØcnico  N”  004-2009-TLV-OEPROIN-GGR/GOB.REG. TACNA  del 2000-10-14. 

 

� Se inicio la fase de inversión del proyecto Vilavil ani II fase I,  priorizÆndose la ejecución del componente de explotación de aguas subterrÆneas en la zona El 

Ayro viejo, habiØndose realizado trabajos preliminares consistentes en la habilitación de 30 km de cam inos de acceso a los pozos, habilitación de 12 

plataformas para la perforación, rehabilitación de campamentos y adquisición de equipos y materiales t ales como: electrobomba sumergible para pruebas de 

bombeo, diverso material elØctrico (conductores de cobre y aluminio, crucetas de fierro, seccionadores, aisladores, pararrayos, transformadores); tubería PVC 

250 mm clase 5, fierro corrugado, etc. Respecto al expediente del canal Vilachaullani se realizaron trabajos de topografía y geología��

�

� Se logró un avance de 2,15 km en la construcción de l saldo de obra del tramo II: Chuapalca-Uchusuma en la progresiva 0+058.03-13+012.57, que 

comprendió los siguientes trabajos. 

� Conclusión del canal abierto de sección trapezoidal  y obras de arte: 29 m. 
� Transiciones por cambio de sección: 30 m 
� Construcción de conducto cerrado CC-02 en el progre siva 10+280.00 al 11+095.76: 815,16 m 
� Revestimiento del tœnel Chiluyo: 411,25 m 
� Construcción Sifón Vizcachune: 306,19 m 
� Ladera bofedal Vizcachune: 520 m 
� Rajo Vizcachune: 40 m de canal cubierto, excavación  y enrocado 320 m 
� Cruce de bofedales: 30% de avance correspondiente a excavación de estructuras en material suelto, rell eno con grava gruesa y adquisición de materiales.  

 
Las obras ejecutadas son parte del canal de derivación del proyecto integral Vilavilani que permitirÆ conducir los recursos hídricos a ser aprovechados de la 

cuenca del río Maure para su uso en la ciudad y valle de Tacna.    
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� Se formuló el estudio de factibilidad y se declaró la viabilidad del proyecto de �Fortalecimiento de l a Unidad de Equipo MecÆnico del Proyecto Especial 

Tacna�. Se elaboro el correspondiente estudio defin itivo, realizÆndose adquisiciones de maquinaria y equipo (33 unidades) por un monto de S/. 2 611 297.      

 

� Se realizó labores de operación y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna, habiØndose realizado el 

mantenimiento de los pozos El Ayro, de los reservorios de Cerro Blanco, del canal Uchusuma alto; así como el mantenimiento de los pozos de la laguna 

Vizcachas, del sistema de abastecimiento de agua potable al CP Boca del Río y del canal Uchusuma bajo. 

 

� Se concluyó con las obras del proyecto de �Mejorami ento del canal principal Magollo�  que consistió en  la instalación de 7,42 Km de tubería perfilada PVC  

de 600 mm, construcción de 30 buzones de inspección  y construcción de 6 cÆmaras de amortiguación y una toma lateral. Con esta obra se beneficiara 

directamente a 199 usuarios agrícolas que conducen 889,96 ha distribuidos en 317 predios de la Comisió n de Regantes Magollo, favoreciendo el incremento 

de los rendimientos de los cultivos, por cuanto mejorarÆ las condiciones de conducción del agua, incrementando su eficiencia, evitando la contaminación, las 

pØrdidas por filtración y la sustracción del recurs o hídrico a lo largo de su recorrido.  

 

� Se logró un avance de 81.1% en el �mejoramiento del  canal de conducción Cairani � Huanuara�, consisten te en la construcción de 11,5 km de vaciado de 

concreto en el canal (taludes y piso), así tambiØn se ha construido obras de arte como caída inclinada, acueducto canal Tacalaya, una poza de disipación y dos 

puentes vehiculares. Este proyecto beneficiara directamente a 2 050 agricultores de las Comisiones de Regantes de Cairani y Huanuara que conducen 2 140 

ha. Comprende el mejoramiento del canal principal de conducción  Cairani-Huanuara desde el partidor Ma risol hasta el partidor Quintopampa, con un caudal 

de diseæo de 1,20 m3/s, que permitirÆ disminuir las pØrdidas de agua por filtraciones mejorando la eficiencia de conducció n.    

  

� Se elaboraron estudios bÆsicos para los proyectos: �Construcción Represa Cupune - Susapaya � Tarata�, �Entubado Cerro Blanco - Bocatoma Sobraya,� 

�Construcción Reservorios Sitana - Jorge Basadre�, �Construcción Reservorios Sivibaya � Challaguaya�  y �Construcción Reservorio Chivatería - Lupaja � 

Tarata�. 
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� Se formularon los siguientes proyectos de inversión  �Construcción de Reservorios Cupune � Susapaya�; � Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco � 

Sobraya- Tacna�; �Mejoramiento de la Infraestructur a de Almacenamiento de Recurso Hídrico para el desarrollo del Sector Challaguaya�; �Mejoramiento 

del Reservorio de Regulación Horaria en 12 seccione s de la Comisión de Regantes Yunga-Tarata (Chivater ía)�; �Demostración de Transferencia Tecnológica 

en Riego Presurizado en el Valle de Sama� y  �Const rucción Reservorios Cerro Blanco � Tacna�.  

  

� Se realizó la actualización del Estudio de Pre fact ibilidad del proyecto �Represamiento Yarascay�, cuy o planteamiento hidrÆulico ha sido modificado con 

respecto a la línea de conducción a la zona de bene ficio que contempla la incorporación de 3 000 ha nu evas. La altura de presa es de 97 m y permitirÆ 

almacenar 120 MMC incluido sedimentos, mejorando la calidad de agua, reduciendo el contenido de Boro y ArsØnico a una Clase C-3 apto para uso agrícola. 

 

� Se elaboró en convenio con el Programa Subsectorial  de Irrigaciones-PSI el estudio de prefactibilidad del proyecto de inversión �Mejoramiento del Sistema  

de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri �  Las Yaras�, que contempla las construcción y mejor amiento de infraestructura de riego (reservorios), 

instalación de sistemas de distribución con tubería s PVC y capacitación y asistencia tØcnica; el proyecto beneficiarÆ a 351 agricultores de la comisión de 

regantes de Tomasiri y Las Yaras del valle de Sama  que conducen 1 972 ha de cultivo.        

 

� Se preparó el Expediente TØcnico del proyecto de inversión �Construcción del Embalse Huacollo-Sitajara  Tarata� que contiene: Memoria Descriptiva, 

Hidrología, Geología - GeotØcnia, Geofísica, Estudio de Canteras, Sismicidad, Ingeniería del Proyecto, Metrados, Costos y Presupuestos. El Presupuesto de 

la obra asciende a la suma de S/. 5 810 699,78. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

� La Gerencia de Infraestructura deberÆ cumplir con las directivas y normas del SNIP respecto a la comunicación oportuna de variaciones y modificaciones en  

los costos totales de inversión de los proyectos qu e viene ejecutando, de manera de propiciar su revaluación y verificación de viabilidad.  

 

� Institucionalizar la cultura de la adecuada programación de las obras, fomentar una estrecha coordinac ión entre la unidad orgÆnica requeriente con  la Unidad 

de Logística para organizar y planificar adecuadamente los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y su provisión oportuna en lo s 

tiempos previstos, segœn programación de obra. 

  

� Proseguir con programas de sensibilización a las co munidades campesinas altoandinas para continuar con los trabajos programados en el mediano plazo, 

principalmente los relacionados a la ejecución de l os estudios y obras del Proyecto Vilavilani II � Fa se I. 

 

� Los ingenieros residentes deben emitir el informe final y preliquidación al finalizar cada obra, en co ncordancia con las normas vigentes a fin de lograr la 

conformidad de la obra. Se debe proporcionar información sobre saldos de almacØn, bienes de otros almacenes y de la adquisición de bienes con cargo a la 

obra con la finalidad de establecer el costo real de la misma. 

 

� Se debe mejorar en la preparación de los expediente s tØcnicos para la ejecución de las obras, a fin de evitar deficiencias y omisiones que ocasionan mayores 

costos y plazos, para tal efecto es necesario la conformación de equipos tØcnicos multidisciplinarios para la definición y determinación adecuada de metr ados  

y anÆlisis de costos unitarios y programación de obra.  

 

� Para determinar la modalidad de ejecución de las ob ras se debe evaluar previamente la capacidad instalada y operativa de la entidad a fin de garantizar la 

ejecución de las obras en los plazos previstos.  
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ANEXO A: 

CUADROS DE CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA 
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CUADRO N” 1
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

META TOTAL
RO RDR CSR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
006 GESTION 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 3 474 460 2 000 000 7 610 000
00653  - Dirección TØcnica, Supervisión y Administración 12 informes 2 135 540 1 864 460 4 000 000
00782  - Estudios BÆsicos para el Manejo de Cuencas 5 estudios 300 000 300 000
00788  - Estudios de Pre-Inversión 6 estudios 360 000 360 000
01002  - Liquidación Final de Obra 20 informes 300 000 300 000
01103  - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 12 informes 350 000 350 000
01386  - Saneamiento Físico Legal 10 informes 300 000 300 000
13874  - Renovación y Equipamiento de Equipo MecÆnico 20 unidades 2 000 000 2 000 000

10 AGROPECUARIA 7 025 540 23 000 000 30 025 540
025 RIEGO 7 025 540 23 000 000 30 025 540

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7 025 540 23 000 000 30 025 540
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 820 000 1 820 000

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 820 000 1 820 000
01157  - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 000
00015  - Acciones de emergencia 3 acciones 300 000 300 000
01395  - Seguridad y Protección 12 informes 650 000 650 000
33108  - Mantenimiento de Pozos El Ayro 2 unidades 120 000 120 000
29574  - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 2 acciones 250 000 250 000

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO 14 492 933 14 492 933
DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000903 OBRAS 14 492 933 14 492 933
11322  - Elaboración de Expedientes 1 expediente 550 000 550 000
00450  - Construcción de Infraestructura 0,07 sistema 13 942 933 13 942 933

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 315 632 1 315 632
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 315 632 1 315 632

01869  - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícol a 0,65 estudio 1 315 632 1 315 632
   en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 2 094 122 2 258 106 4 352 228
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 2 094 122 2 258 106 4 352 228

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 1 sistema 2 094 122 2 150 703 4 244 825
01424  - Supervisión de Obras 6 informes 107 403 107 403

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 1 795 786 1 795 786
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1 795 786 1 795 786
00450  - Construcción de Infraestructura 3 obras 1 758 980 1 758 980
01424  - Supervisión de Obras 5 informes 36 806 36 806

2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 1 751 117 1 751 117
CANDARAVE - TACNA

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 1 751 117 1 751 117
12745  - Mejoramiento de Canal 7.64 km 1 701 117 1 701 117
01424  - Supervisión de Obras 3 informes 50 000 50 000

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1 795 786 2 702 058 4 497 844
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 2 702 058 4 497 844

06301  - Infraestructura de Riego 1 sistema 1 758 980 2 634 263 4 393 243
01424  - Supervisión de Obras 10 informes 36 806 67 795 104 601

T O T A L 2 135 540 10 500 000 25 000 000 37 635 540
ppto-2009/rvr-31-12-2008 1 050 147 044 394
* Aprobado con R.E.R. N” 459-2008-P.R/GOB.REG.TACNA del 31.12.2008 10 360 000 -109 408 854

 FTE. FTO. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2009 *

DENOMINACIONFU / PROG / SPROG / PROY / 
COMP / META
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CUADRO N” 2
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

Nemónico META TOTAL
RO RDR DT CSR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 135 540 4 499 604 22 729 4 179 546 10 837 419
006 GESTION 2 135 540 4 499 604 22 729 6 657 873

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 135 540 4 499 604 22 729 6 657 873
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 4 499 604 22 729 6 657 873

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 4 499 604 22 729 6 657 873
00653 0001  - Dirección TØcnica, Supervisión y Administración 13 informes 2 135 540 2 149 448 22 729 4 307 717
00782 0002  - Estudios BÆsicos para el Manejo de Cuencas 5 estudios 300 000 300 000
00788 0003  - Estudios de Pre-Inversión 6 estudios 360 000 360 000
01002 0004  - Liquidación Final de Obra 47 informes 300 000 300 000
01103 0005  - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 14 informes 436 700 436 700
01386 0006  - Saneamiento Físico Legal 10 informes 300 000 300 000
38843 0036  - Compatibilización Estudios Hidrogeológicos Acuíf ero La Yarada 0,5 estudio 82 500 82 500
01158 0062  - Pago de Sentencia Judicial 1 acción 570 956 570 956

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 179 546
2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4 179 546 4 179 546

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 179 546
05968 0051  - Expediente 1 expediente 35 564 35 564
00786 0052  - Estudios de Impacto Ambiental 1 estudio 25 000 25 000
08252 0053  - Gestión para el desarrollo del componente 1 plan 175 026 175 026
00102 0054  - Adquisición de Maquinaria y Equipo 46 unidades 3 943 956 3 943 956

10 AGROPECUARIA 64 560 8 611 269 56 627 823 65 303 652
025 RIEGO 64 560 8 611 269 56 627 823 65 303 652

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 64 560 8 611 269 56 627 823 65 303 652
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4 358 2 827 000 170 000 3 001 358

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4 358 2 827 000 170 000 3 001 358
01157 0010  - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 000
00015 0009  - Acciones de emergencia 3 acciones 300 000 300 000
01395 0008  - Seguridad y Protección 12 informes 800 000 800 000
33108 0011  - Mantenimiento de Pozos El Ayro 3 unidades 357 000 357 000
29574 0012  - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 4 acciones 330 000 330 000
01119 0037  - Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boc a del Río 4 acciones 4 358 120 000 124 358
06487 0038  - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 7 acciones 320 000 320 000
33107 0039  - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 4 acciones 100 000 100 000
01018 0049  - Mantenimiento de infraestructura construida - Canal Uchusuma Alto 1 acción 170 000 170 000

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO 272 274 15 146 056 15 418 330
DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878 14 695 878
00435 0028  - Construcción de Canales 2,91 km 14 146 878 14 146 878
01424 0029  - Supervisión de Obras 9 informes 549 000 549 000

2.000903 OBRAS 140 178 140 178
11322 0013  - Elaboración de Expedientes 0,25 exped. 140 178 140 178

3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 65 000 310 000 375 000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

07955 0030  - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 9 acciones 300 000 300 000
01878 0055  - Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA 0,1 estudio 65 000 10 000 75 000

2.001315 TRAMO III VILAVILANI 207 274 207 274
01349 0040  - Rehabilitación de Canal 3 unidades 31 244 31 244
01119 0041  - Operación y Mantenimiento 2 unidades 176 030 176 030

 FTE. FTO. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2009 *

DENOMINACIONFU / PROG / SPROG / PROY / 
COMP / META
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Nemónico META TOTAL
RO RDR DT CSR

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 878 848 16 921 1 895 769
1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 878 848 16 921 1 895 769

01869 0015  - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícol a 0,65 estudio 1 315 632 1 315 632
   en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I

00705 0042  - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET Tacna 1 estudio 50 000 50 000
05811 0043  - Estudio - Actualización Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 1 estudio 390 000 390 000
05930 0044  - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasi ri - 1 informe 16 921 16 921

   Las Yaras
08224 0045  - Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sis tema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos 0,31 estudio 123 216 123 216

   Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave

2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA 8 000 8 000
2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8 000

00497 0046  - Construcción y Equipamiento 1 acción 8 000 8 000

2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675
2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7 675 7 675

01079 0050  - Mejoramiento y Rehabilitación 1 informe 7 675 7 675

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 41 834 6 248 185 847 233 929
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 41 834 6 248 185 847 233 929

01079 0025  - Mejoramiento y Rehabilitación 0,8 obra 32 662 185 847 218 509
01424 0026  - Supervisión de Obras 2 informes 9 172 9 172
00786 0063  - Estudios de Impacto Ambiental 1 acción 6 248 6 248

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 278 717 13 168 291 885
2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 278 717 13 168 291 885

06596 0047  - Mejoramiento de Infraestructura 0,15 obra 265 517 13 168 278 685
01424 0056  - Supervisión de Obras 2 informes 13 200 13 200

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 18 368 1 366 852 4 184 242 5 569 462
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 18 368 1 366 852 4 184 242 5 569 462

00786 0024  - Estudios de Impacto Ambiental 0,95 estudio 18 368 7 483 25 851
12746 0016  - Mejoramiento de Canal de Riego 1 sistema 1 366 852 4 027 531 5 394 383
01424 0017  - Supervisión de Obras 12 informes 0 100 000 100 000
00342 0060  - Capacitación y Asistencia TØcnica 14 eventos 49 228 49 228

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 19 295 67 602 86 897
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 19 295 67 602 86 897

08421 0031  - Sensibilización y Orientación Comunal 2 eventos 12 500 12 500
00342 0032  - Capacitación y Asistencia TØcnica 2 eventos 55 102 55 102
12746 0048  - Mejoramiento de Canal de Riego 1 documento 9 295 9 295
00786 0064  - Estudios de Impacto Ambiental 1 acción 10 000 10 000

2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 110 194
REGANTES LUPAJA - TARATA

2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 110 194
04355 0033  - Construcción de cerco perimØtrico - Reservorio Corahuasini 148,02 ml 103 084 103 084
01424 0034  - Supervisión de Obras 2 informes 7 110 7 110

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 5 355 2 259 458 2 264 813
SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5 355 2 259 458 2 264 813
00450 0018  - Construcción de Infraestructura 3 obras 2 182 652 2 182 652
01424 0019  - Supervisión de Obras 5 informes 76 806 76 806
00733 0065  - Elaboración Estudio Definitivo 1 acción 5 355 5 355

FU / PROG / SPROG / PROY / 
COMP / META DENOMINACION  FTE. FTO. 
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Nemónico META TOTAL
RO RDR DT CSR

2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 185 900 5 525 791 5 711 691
CANDARAVE - TACNA

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 185 900 5 525 791 5 711 691
12745 0020  - Mejoramiento de Canal 11.505 km 5 475 791 5 475 791
01424 0021  - Supervisión de Obras 12 informes 181 800 50 000 231 800
00786 0066  - Estudios de Impacto Ambiental 1 acción 4 100 4 100

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1 762 780 54 235 1 817 015
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1 762 780 54 235 1 817 015

00706 0035  - Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 1 estudio 26 440 26 440
06301 0022  - Infraestructura de Riego 0,4 sistema 1 758 980 0 1 758 980
01424 0023  - Supervisión de Obras 3 informes 0 27 795 27 795
00786 0067  - Estudios de Impacto Ambiental 1 acción 3 800 3 800

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000
CANDARAVE - TACNA

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000
05968 0061  - Expediente 1 expediente 40 000 40 000

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 28 846 634
EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 28 846 634
05968 0057  - Expediente - Canal Vilachaullani 0,40 exped. 379 534 379 534
01166 0058  - Perforación de Pozos 1 acción 10 335 100 10 335 100
05782 0059  - Equipamiento y otros 4 acciones 18 132 000 18 132 000

T O T A L 2 200 100 13 110 873 22 729 60 807 369 76 141 071
ppto-2009/rvr-31-12-2008/2009-01-27/02-04/02-26/05-14/05-29/06-26/08-19/10-01/10-23/10-27/11-13/12-28 1 050 147 044 394
* Aprobado con R.E.R. N” 459-2008-P.R/GOB.REG.TACNA del 31.12.2008 2 200 100 10 360 000 -70 903 323
* Modificado con RE.EE.RR. Nos. 023, 043, 073, 178, 209, 257, 303, 324, 367, 378 y 379-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27-ene, 04-feb, 10-mar, 14-may, 10-jun, 10-jul, 10-set,  01 y 23-oct, 10 y 13-nov-2009. 25 000 000 27 200 100
   Y R.E.R. N” 009-2010-P.R/GOB-REG-TACNA, del 09.01.2010. 2 610 873 22 729 410 145 3 043 747

0 2 610 873 22 729 25 410 145 30 243 847

FU / PROG / SPROG / PROY / 
COMP / META DENOMINACION  FTE. FTO. 
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 CUADRO N” 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : TODA FUENTE

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %
META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10 837 419 11 187 508 10 162 176,06 93,77 90,84

006 GESTION 10 837 419 11 187 508 10 162 176,06 93,77 90,84

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 6 657 873 6 867 188 6 448 511,00 96,86 93,90

00653 - Dirección TØcnica, Supervisión y Administrac ión 4 307 717 4 481 475 4 130 219,93 95,88 92,16 Tacna Tacna Tacna

00782 - Estudios BÆsicos para el Manejo de Cuencas 300 000 307 934 298 141,85 99,38 96,82 Tacna Multiprovinc. Multidist.

00788 - Estudios de Pre-Inversión 360 000 362 957 350 754,56 97,43 96,64 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01002 - Liquidación Final de Obra 300 000 307 017 298 022,19 99,34 97,07 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 436 700 444 587 436 084,86 99,86 98,09 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01386 - Saneamiento Físico Legal 300 000 300 520 281 895,80 93,97 98,09 Tacna Multiprovinc. Multidist.

38843 - Compatibilización Estudios Hidrogeológicos A cuífero La Yarada 82 500 91 742 82 435,81 99,92 Tacna Tacna Tacna

01158 - Pago de Sentencia Judicial 570 956 570 956 570 956,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85

2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85

05968  - Expediente 35 564 36 163 31 351,20 88,15 Tacna Tacna Tacna

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 25 000 26 525 19 815,50 79,26 Tacna Tacna Tacna

08252  - Gestión para el desarrollo del componente 175 026 161 399 126 198,28 72,10 Tacna Tacna Tacna

00102  - Adquisición de Maquinaria y Equipo 3 943 956 4 096 233 3 536 300,08 89,66 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 65 303 652 56 243 562 31 659 513,72 48,48 56,29

025 RIEGO 65 303 652 56 243 562 31 659 513,72 48,48 56,29

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 65 303 652 56 243 562 31 659 513,72 48,48 56,29

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 001 358 3 108 006 2 932 635,87 97,71 94,36

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 001 358 3 108 006 2 932 635,87 97,71 94,36

00015 - Acciones de Emergencia 300 000 295 035 293 170,70 97,72 99,37 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Canal Uchusuma Alto 170 000 175 810 168 206,89 98,95 Tacna Tacna Palca

01119 - Operación y Mantenimiento - Agua Potable CPM  Boca del Río 124 358 136 733 121 601,84 97,78 88,93 Tacna Tacna Sama

01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 553 801 499 829,06 99,97 90,25 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01395 - Seguridad y Protección 800 000 806 277 773 592,91 96,70 95,95 Tacna Multiprovinc. Multidist.

06487 - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 320 000 333 514 312 922,20 97,79 93,83 Tacna Tacna Tacna

29574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 330 000 330 021 328 585,74 99,57 99,57 Tacna Tacna Calana

33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100 000 102 238 96 260,89 96,26 94,15 Tacna Candarave Candarave

33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 357 000 374 577 338 465,64 94,81 90,36 Tacna Tacna Palca

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 15 418 330 20 186 687 12 989 525,69 84,25 64,35

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878 19 031 999 12 471 172,77 84,86 65,53

00435  - Construcción de Canales 14 146 878 18 432 068 11 986 612,76 84,73 65,03 Tacna Tacna Palca

01424  - Supervisión de Obras 549 000 599 931 484 560,01 88,26 80,77 Tacna Tacna Palca

2.000903 OBRAS 140 178 556 046 0,00 0,00

11322  - Elaboración de Expedientes 140 178 50 000 0,00 0,00 Tacna Tacna Palca

00450  - Construcción de Infraestructura 506 046 Tacna Tacna Palca

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

2.001315 TRAMO III VILAVILANI 207 274 207 275 154 533,86 74,56

01349 - Rehabilitación de Canal 31 244 31 245 25 376,86 81,22 Tacna Tacna Palca

01119 - Operación y Mantenimiento 176 030 176 030 129 157,00 73,37 Tacna Tacna Palca

3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 375 000 391 367 363 819,06 97,02 92,96

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

01878 - Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA 75 000 85 000 75 000,00 100,00 Tacna Multiprovinc. Multidist.

07955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Loca l 300 000 306 367 288 819,06 96,27 94,27 Tacna Tacna Palca

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 895 769 2 437 327 1 886 466,43 99,51 77,40

1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 895 769 2 437 327 1 886 466,43 99,51 77,40

00705  - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET - 50 000 53 468 49 684,69 99,37 92,92 Tacna Tacna Tacna

    Tacna

01869  - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de agua para Desarrollo Agrícol a 1 315 632 1 766 436 1 315 627,67 100,00 74,48 Tacna Tacna Palca

    en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I

05811  - Estudio - Actualización Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 390 000 390 952 381 564,60 97,84 97,60 Tacna Tacna Sama

05930  - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasi ri - 16 921 101 526 16 921,00 100,00 Tacna Tacna Multidist.

    Las Yaras

08224  - Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sis tema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos 123 216 124 945 122 668,47 99,56 Tacna Candarave Candarave

    Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave

2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO 8 000 8 725 7 225,00 90,31

SAMA

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8 725 7 225,00 90,31

00497  - Construcción y Equipamiento 8 000 8 725 7 225,00 90,31 Tacna Tacna Sama

2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675 7 675,00 100,00

2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7 675 7 675 7 675,00 100,00

01079  - Mejoramiento y Rehabilitación 7 675 7 675 7 675,00 100,00 Tacna Tarata Tarata

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 233 929 123 451 6 247,50 2,67

2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 233 929 123 451 6 247,50 2,67

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 6 248 6 248 6 247,50 99,99 Tacna Tarata Tarata

01079  - Mejoramiento y Rehabilitación 218 509 112 662 Tacna Tarata Tarata

01424  - Supervisión de Obras 9 172 4 541 Tacna Tarata Tarata

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 291 885

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 291 885

06596  - Mejoramiento de Infraestructura 278 685 Tacna Tacna Palca

01424  - Supervisión de Obras 13 200 Tacna Tacna Palca

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 5 569 462 4 502 517 4 060 930,04 72,91 90,19

2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 5 569 462 4 502 517 4 060 930,04 72,91 90,19

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 25 851 38 573 25 850,99 100,00 67,02 Tacna Tacna Tacna

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 5 394 383 4 247 223 3 906 810,23 72,42 91,99 Tacna Tacna Tacna

01424  - Supervisión de Obras 100 000 176 491 94 284,08 94,28 53,42 Tacna Tacna Tacna

00342  - Capacitación y Asistencia TØcnica 49 228 40 230 33 984,74 69,04 Tacna Tacna Tacna

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 86 897 108 515 82 884,25 95,38 76,38

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 86 897 108 515 82 884,25 95,38 76,38

08421  - Sensibilización y Orientación Comunal 12 500 16 730 12 400,94 99,21 74,12 Tacna Tacna Tacna

00342  - Capacitación y Asistencia TØcnica 55 102 72 490 51 188,31 92,90 70,61 Tacna Tacna Tacna

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 9 295 9 295 9 295,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 10 000 10 000 10 000,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

PIM
UBICACIÓN GEOGRAFICA
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41

REGANTES LUPAJA - TARATA

2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41

04355  - Construcción de cerco perimØtrico - Reservorio Corahuasini 103 084 115 695 101 083,46 98,06 87,37 Tacna Tarata Tarata

01424  - Supervisión de Obras 7 110 8 925 5 360,08 75,39 60,06 Tacna Tarata Tarata

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 2 264 813 3 410 521 1 498 671,64 66,17 43,94

SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2 264 813 3 410 521 1 498 671,64 66,17 43,94

00733  - Elaboración Estudio Definitivo 5 355 5 355 5 355,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

00450  - Construcción de Infraestructura 2 182 652 3 265 346 1 442 899,94 66,11 44,19 Tacna Tacna Tacna

01424  - Supervisión de Obras 76 806 139 820 50 416,70 65,64 36,06 Tacna Tacna Tacna

2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 5 711 691 6 741 114 5 517 607,01 96,60 81,85

CANDARAVE - TACNA

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 5 711 691 6 741 114 5 517 607,01 96,60 81,85

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 4 100 4 100 4 100,00 100,00 Tacna Candarave Multidist.

12745  - Mejoramiento de Canal 5 475 791 6 462 048 5 316 998,31 97,10 82,28 Tacna Candarave Multidist.

01424  - Supervisión de Obras 231 800 274 966 196 508,70 84,78 71,47 Tacna Candarave Multidist.

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1 817 015 47 867 28 592,54 1,57 59,73

2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1 817 015 47 867 28 592,54 1,57 59,73

00706  - Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 26 440 44 067 24 792,54 93,77 56,26 Tacna Tarata Multidist.

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 3 800 3 800 3 800,00 100,00 Tacna Tarata Multidist.

06301  - Infraestructura de Riego 1 758 980 Tacna Tarata Multidist.

01424  - Supervisión de Obras 27 795 Tacna Tarata Multidist.

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000 36 687,74 91,72
CANDARAVE - TACNA

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000 36 687,74 91,72

05968  - Expediente 40 000 40 000 36 687,74 91,72 Tacna Candarave Candarave

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66

EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66

05968  - Expediente - Canal Vilachaullani 379 534 295 533 151 996,06 40,05 Tacna Tacna Palca

01166  - Perforación de Pozos 10 335 100 10 335 101 542 649,35 5,25 Tacna Tacna Palca

05782  - Equipamiento y otros 18 132 000 4 765 903 1 803 276,06 9,95 Tacna Tacna Palca

Calendario aprobado pero no distribuido en la Fte.Fto. RDR por ser la recaudación menor. 242 965

TOTAL 76 141 071 67 674 035 41 821 689,78 54,93 61,80

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 023-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.01.200 9, por S/. 60 202,00 CrØdito Suplementario por incorporación de saldo de Recursos Ordinarios 2008,

* R.E.R. N° 043-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.02.200 9, por S/. 4 358,00 CrØdito Suplementario por incorporación de saldo de Recursos Ordinarios 2008,

* R.E.R. N° 073-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.03.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 12 654 067,00 (RD).

* R.E.R. N° 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 3 043 747,00 CrØdito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2008.

* R.E.R. N° 209-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 1 698 688,00 (RD).

* R.E.R. N° 257-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.07.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 2 634 263,00 (RD).

* R.E.R. N° 303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 2 225 000,00 (RDR y RD).

* R.E.R. N° 324-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 01.10.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 4 371 044,00 (RD).

* R.E.R. N° 367-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 23.10.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 28 846 634,00 (RD).

* R.E.R. N° 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 403 705,00 (RO, RDR y RD).

* R.E.R. N° 379-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 2 179 546,00 (RD).

* R.E.R. N° 009-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.01.201 0, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 737 040,00 (RDR).

PIM
UBICACIÓN GEOGRAFICA
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 CUADRO N” 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92

006 GESTION 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92

00653 - Dirección TØcnica, Supervisión y Administrac ión 2 135 540 2 137 217 2 135 487,05 100,00 99,92 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95

025 RIEGO 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 64 560 64 356 22 490,30 34,84 34,95

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4 358 8 716 4 122,31 94,59 47,30

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4 358 8 716 4 122,31 94,59 47,30

01119 - Operación y Mantenimiento - Agua Potable CPM  Boca del Río 4 358 8 716 4 122,31 94,59 47,30 Tacna Tacna Sama

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 41 834 37 203

2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 41 834 37 203

01079  - Mejoramiento y Rehabilitación 32 662 32 662 Tacna Tarata Tarata

01424  - Supervisión de Obras 9 172 4 541 Tacna Tarata Tarata

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63

2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 18 368 18 437 18 367,99 100,00 99,63 Tacna Tacna Tacna

TOTAL 2 200 100 2 201 573 2 157 977,35 98,09 98,02

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 023-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.01.200 9, por S/. 60 202,00 CrØdito Suplementario por incorporación de saldo de Recursos Ordinarios 2008,

* R.E.R. N° 043-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.02.200 9, por S/. 4 358,00 CrØdito Suplementario por incorporación de saldo de Recursos Ordinarios 2008,

* R.E.R. N° 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 4 358,00 (RO).

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA
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 CUADRO N” 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14

006 GESTION 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 4 499 604 4 707 242 4 290 314,75 95,35 91,14

00653 - Dirección TØcnica, Supervisión y Administrac ión 2 149 448 2 321 529 1 972 023,68 91,75 84,95 Tacna Tacna Tacna

00782 - Estudios BÆsicos para el Manejo de Cuencas 300 000 307 934 298 141,85 99,38 96,82 Tacna Multiprovinc. Multidist.

00788 - Estudios de Pre-Inversión 360 000 362 957 350 754,56 97,43 96,64 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01002 - Liquidación Final de Obra 300 000 307 017 298 022,19 99,34 97,07 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 436 700 444 587 436 084,86 99,86 98,09 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01386 - Saneamiento Físico Legal 300 000 300 520 281 895,80 93,97 93,80 Tacna Multiprovinc. Multidist.

38843 - Compatibilización Estudios Hidrogeológicos A cuífero La Yarada 82 500 91 742 82 435,81 99,92 89,86 Tacna Tacna Tacna

01158 - Pago de Sentencia Judicial 570 956 570 956 570 956,00 100,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 8 611 269 5 770 136 5 042 049,76 58,55 87,38

025 RIEGO 8 611 269 5 770 136 5 042 049,76 58,55 87,38

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 8 611 269 5 770 136 5 042 049,76 58,55 87,38

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 827 000 2 923 480 2 760 306,67 97,64 94,42

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 827 000 2 923 480 2 760 306,67 97,64 94,42

00015 - Acciones de Emergencia 300 000 295 035 293 170,70 97,72 99,37 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01119 - Operación y Mantenimiento - Agua Potable CPM  Boca del Río 120 000 128 017 117 479,53 97,90 91,77 Tacna Tacna Sama

01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 553 801 499 829,06 99,97 90,25 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01395 - Seguridad y Protección 800 000 806 277 773 592,91 96,70 95,95 Tacna Multiprovinc. Multidist.

06487 - Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo 320 000 333 514 312 922,20 97,79 93,83 Tacna Tacna Tacna

29574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 330 000 330 021 328 585,74 99,57 99,57 Tacna Tacna Calana

33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100 000 102 238 96 260,89 96,26 94,15 Tacna Candarave Candarave

33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 357 000 374 577 338 465,64 94,81 90,36 Tacna Tacna Palca

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 272 274 272 275 219 533,86 80,63 80,63

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.001315 TRAMO III VILAVILANI 207 274 207 275 154 533,86 74,56 74,55

01349 - Rehabilitación de Canal 31 244 31 245 25 376,86 81,22 81,22 Tacna Tacna Palca

01119 - Operación y Mantenimiento 176 030 176 030 129 157,00 73,37 73,37 Tacna Tacna Palca

3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 65 000 65 000 65 000,00 100,00 100,00

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

01878 - Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA 65 000 65 000 65 000,00 100,00 100,00 Tacna Multiprovinc. Multidist.

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 878 848 2 335 801 1 869 545,43 99,50 80,04

1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 878 848 2 335 801 1 869 545,43 99,50 80,04

00705  - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortale cimiento de la Unidad de Equipo MecÆnico del PET - 50 000 53 468 49 684,69 99,37 92,92 Tacna Tacna Tacna

    Tacna

01869  - Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de agua para Desarrollo Agrícol a 1 315 632 1 766 436 1 315 627,67 100,00 74,48 Tacna Tacna Palca

    en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I

05811  - Estudio - Actualización Est. Prefactibilidad Rep resamiento Yarascay 390 000 390 952 381 564,60 97,84 97,60 Tacna Tacna Sama

08224  - Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sis tema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos 123 216 124 945 122 668,47 99,56 98,18 Tacna Candarave Candarave

    Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

2.026581 IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO 8 000 8 725 7 225,00 90,31 82,81

SAMA

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 8 000 8 725 7 225,00 90,31 82,81

00497  - Construcción y Equipamiento 8 000 8 725 7 225,00 90,31 82,81 Tacna Tacna Sama

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 6 248 6 248 6 247,50 99,99 99,99

2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 6 248 6 248 6 247,50 99,99 99,99

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 6 248 6 248 6 247,50 99,99 99,99 Tacna Tarata Tarata

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 278 717

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 278 717

06596  - Mejoramiento de Infraestructura 265 517 Tacna Tacna Palca

01424  - Supervisión de Obras 13 200 Tacna Tacna Palca

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 1 366 852

2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 1 366 852

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 1 366 852 Tacna Tacna Tacna

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 19 295 19 295 19 295,00 100,00 100,00

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 19 295 19 295 19 295,00 100,00 100,00

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 9 295 9 295 9 295,00 100,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 10 000 10 000 10 000,00 100,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 5 355 5 355 5 355,00 100,00 100,00

SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5 355 5 355 5 355,00 100,00 100,00

00733  - Elaboración Estudio Definitivo 5 355 5 355 5 355,00 100,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 185 900 195 157 150 741,30 81,09 77,24

CANDARAVE - TACNA

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 185 900 195 157 150 741,30 81,09 77,24

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 4 100 4 100 4 100,00 100,00 100,00 Tacna Candarave Multidist.

01424  - Supervisión de Obras 181 800 191 057 146 641,30 80,66 76,75 Tacna Candarave Multidist.

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 1 762 780 3 800 3 800,00 0,22 100,00

2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1 762 780 3 800 3 800,00 0,22 100,00

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 3 800 3 800 3 800,00 100,00 100,00 Tacna Tarata Multidist.

06301  - Infraestructura de Riego 1 758 980 Tacna Tarata Multidist.

Calendario aprobado pero no distribuido por ser la recaudación menor. 242 965

TOTAL 13 110 873 10 720 343 9 332 364,51 71,18 87,05

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 2 610 873,00 CrØdito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2008.

* R.E.R. N° 303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 175 000,00 (RDR).

* R.E.R. N° 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 310 119,00 (RDR).

* R.E.R. N° 009-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.01.201 0, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 737 040,00 (RDR).

PIM
UBICACIÓN GEOGRAFICA
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 CUADRO N” 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

006 GESTION 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

00653 - Dirección TØcnica, Supervisión y Administrac ión 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91 Tacna Tacna Tacna

TOTAL 22 729 22 729 22 709,20 99,91 99,91

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 22 729,00 CrØdito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2008.

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA
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 CUADRO N” 3
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96

006 GESTION 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96

2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4 179 546 4 320 320 3 713 665,06 88,85 85,96

05968  - Expediente 35 564 36 163 31 351,20 88,15 86,69 Tacna Tacna Tacna

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 25 000 26 525 19 815,50 79,26 74,70 Tacna Tacna Tacna

08252  - Gestión para el desarrollo del componente 175 026 161 399 126 198,28 72,10 78,19 Tacna Tacna Tacna

00102  - Adquisición de Maquinaria y Equipo 3 943 956 4 096 233 3 536 300,08 89,66 86,33 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76

025 RIEGO 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 56 627 823 50 409 070 26 594 973,66 46,96 52,76

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68

01018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Canal Uchusuma Alto 170 000 175 810 168 206,89 98,95 95,68 Tacna Tacna Palca

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 15 146 056 19 914 412 12 769 991,83 84,31 64,12

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 14 695 878 19 031 999 12 471 172,77 84,86 65,53

00435  - Construcción de Canales 14 146 878 18 432 068 11 986 612,76 84,73 65,03 Tacna Tacna Palca

01424  - Supervisión de Obras 549 000 599 931 484 560,01 88,26 80,77 Tacna Tacna Palca

2.000903 OBRAS 140 178 556 046

11322  - Elaboración de Expedientes 140 178 50 000 Tacna Tacna Palca

00450  - Construcción de Infraestructura 506 046 Tacna Tacna Palca

3.056691 PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 310 000 326 367 298 819,06 96,39 91,56

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

01878 - Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA 10 000 20 000 10 000,00 100,00 50,00 Tacna Multiprovinc. Multidist.

07955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Loca l 300 000 306 367 288 819,06 96,27 94,27 Tacna Tacna Palca

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67

1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67

05930  - Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasi ri - 16 921 101 526 16 921,00 100,00 16,67 Tacna Tacna Multidist.

    Las Yaras

2.029133 ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS 7 675 7 675 7 675,00 100,00 100,00

2.019871 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 7 675 7 675 7 675,00 100,00 100,00

01079  - Mejoramiento y Rehabilitación 7 675 7 675 7 675,00 100,00 100,00 Tacna Tarata Tarata

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 185 847 80 000

2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 185 847 80 000

01079  - Mejoramiento y Rehabilitación 185 847 80 000 Tacna Tarata Tarata

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 13 168

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 13 168

06596  - Mejoramiento de Infraestructura 13 168 Tacna Tacna Palca

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2009
EJECUCION DE GASTOS

(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA
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FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE CALENDARIO EJECUCION VARIACION % VARIACION %

META PRESUPUESTARIA COMPROMISOS NETA EJEC.NETA/PIM EJEC.NETA/CC DPTO. PROV. DIST.

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 4 184 242 4 484 080 4 042 562,05 96,61 90,15

2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 4 184 242 4 484 080 4 042 562,05 96,61 90,15

00786  - Estudios de Impacto Ambiental 7 483 20 136 7 483,00 100,00 37,16 Tacna Tacna Tacna

12746  - Mejoramiento de Canal de Riego 4 027 531 4 247 223 3 906 810,23 97,00 91,99 Tacna Tacna Tacna

01424  - Supervisión de Obras 100 000 176 491 94 284,08 94,28 53,42 Tacna Tacna Tacna

00342  - Capacitación y Asistencia TØcnica 49 228 40 230 33 984,74 69,04 84,48 Tacna Tacna Tacna

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 67 602 89 220 63 589,25 94,06 71,27

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 67 602 89 220 63 589,25 94,06 71,27

08421  - Sensibilización y Orientación Comunal 12 500 16 730 12 400,94 99,21 74,12 Tacna Tacna Tacna

00342  - Capacitación y Asistencia TØcnica 55 102 72 490 51 188,31 92,90 70,61 Tacna Tacna Tacna

2.060010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41

REGANTES LUPAJA - TARATA

2.000354 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 110 194 124 620 106 443,54 96,60 85,41

04355  - Construcción de cerco perimØtrico - Reservorio Corahuasini 103 084 115 695 101 083,46 98,06 87,37 Tacna Tarata Tarata

01424  - Supervisión de Obras 7 110 8 925 5 360,08 75,39 60,06 Tacna Tarata Tarata

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 2 259 458 3 405 166 1 493 316,64 66,09 43,85

SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2 259 458 3 405 166 1 493 316,64 66,09 43,85

00450  - Construcción de Infraestructura 2 182 652 3 265 346 1 442 899,94 66,11 44,19 Tacna Tacna Tacna

01424  - Supervisión de Obras 76 806 139 820 50 416,70 65,64 36,06 Tacna Tacna Tacna

2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE 5 525 791 6 545 957 5 366 865,71 97,12 81,99

CANDARAVE - TACNA

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 5 525 791 6 545 957 5 366 865,71 97,12 81,99

12745  - Mejoramiento de Canal 5 475 791 6 462 048 5 316 998,31 97,10 82,28 Tacna Candarave Multidist.

01424  - Supervisión de Obras 50 000 83 909 49 867,40 99,73 59,43 Tacna Candarave Multidist.

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 54 235 44 067 24 792,54 45,71 56,26

2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 54 235 44 067 24 792,54 45,71 56,26

00706  - Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huac ollo - Sitajara - Tarata 26 440 44 067 24 792,54 93,77 56,26 Tacna Tarata Multidist.

01424  - Supervisión de Obras 27 795 Tacna Tarata Multidist.

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72
CANDARAVE - TACNA

2.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72

05968  - Expediente 40 000 40 000 36 687,74 91,72 91,72 Tacna Candarave Candarave

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66 16,22

EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 28 846 634 15 396 537 2 497 921,47 8,66 16,22

05968  - Expediente - Canal Vilachaullani 379 534 295 533 151 996,06 40,05 51,43 Tacna Tacna Palca

01166  - Perforación de Pozos 10 335 100 10 335 101 542 649,35 5,25 5,25 Tacna Tacna Palca

05782  - Equipamiento y otros 18 132 000 4 765 903 1 803 276,06 9,95 37,84 Tacna Tacna Palca

TOTAL 60 807 369 54 729 390 30 308 638,72 49,84 55,38

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 073-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.03.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 12 654 067,00 (RD).

* R.E.R. N° 178-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 14.05.200 9, por S/. 410 145,00 CrØdito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2008.

* R.E.R. N° 209-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 1 698 688,00 (RD).

* R.E.R. N° 257-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.07.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 2 634 263,00 (RD).

* R.E.R. N° 303-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.09.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 2 050 000,00 (RD).

* R.E.R. N° 324-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 01.10.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 4 371 044,00 (RD).

* R.E.R. N° 367-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 23.10.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 28 846 634,00 (RD).

* R.E.R. N° 378-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria autori zada por S/. 89 228,00 (RD).

* R.E.R. N° 379-2009-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.11.200 9, que formaliza Modificación Presupuestaria por tr ansferencia de recursos del GRT por S/. 2 179 546,00 (RD).

PIM
UBICACIÓN GEOGRAFICA
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ANEXO B: 

FOTOGRAFIAS DE PRINCIPALES ESTUDIOS, OBRAS Y 
ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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      ESTUDIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación hidrogeológica de zonas probables de exp lotación 
de aguas subterrÆneas con estudios de prospección geofísica, 

geología superficial e hidrología 

Perforación diamantina con recuperación de testigo SDCH-05 
ubicado en el cauce del río Maure, sector de baæos Calachaca 

(eje de la presa Chillicolpa) 
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      MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación limnigráfica - limnimétrica en el Canal Uchusuma - 
Puente El Ayro 

Medición de Caudal (Aforo) en el Río Sama 


